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Resumen/Abstract	
 
En el presente proyecto  se describe, analiza y evalúa el  seguimiento de una obra municipal 
como es  la construcción de una Biblioteca en el municipio de  l’Alcúdia, Valencia. Para poder 
llevarlo a cabo, se han hecho visitas diarias a  la obra y se ha tenido contacto principalmente 
con  la  entidad  promotora,  quien  ha  facilitado  el  proyecto  de  ejecución,    y  con  la  empresa 
constructora, la cual se ha establecido el contacto en la obra y ha facilitado documentos como 
las certificaciones y  las actas de ensayos. En dicho proyecto se trabajan  los distintos ámbitos 
que podemos encontrar en el oficio de arquitecto  técnico como son el estudio y análisis del 
proyecto  ‐  donde  se  han  comparado  todos  los  documentos  que  lo  constituyen  y  se  ha 
comparado con el CTE ‐, el diario de obra – realizando visitas diarias a la obra ‐, el seguimiento 
de la calidad – donde se analiza la correcta ejecución ‐, el control y seguimiento de seguridad y 
salud  –  en  el  que  se  comprueba  el  uso  de  las  medidas  de  seguridad  ‐  y  el  seguimiento 
económico  –  el  cual  se  comprueba  el  seguimiento  de  la  programación  ‐.  Con  todo  ello  se 
consigue una visión general de la gestión integral de una construcción.	
 
Palabras clave: Seguimiento, obra, construcción, biblioteca 
 
 
 
In  the present project  it  is described, analysed and evaluated  the monitoring of a municipal 
construction as is the construction of a Library in l'Alcúdia, Valencia. To be able to carry out, it 
daily visits have been done to the construction and it has been had contact principally with the 
promoter entity, which has  facilitated  the execution project, and  the construction company, 
which has established  the contact  in  the building site and has  facilitated documents  like  the 
certifications and the tests minutes. In the above mentioned project it is worked the different 
areas  that we  can  find  in  the  engineer building  ‘s  trade  as  the project  study  and  analysis  ‐ 
where there have been compared all the documents that constitute  it and he has compared 
with  the CTE‐,  the diary of work  ‐  realizing daily visits  to  the work‐,  the quality monitoring  ‐ 
where  the  correct execution  is analysed‐,  the  safety and health  control and monitoring  ‐  in 
which the use of the safety measures is verified ‐ and the economic monitoring ‐ which verifies 
the programme monitoring‐ With all this,  it be able to obtain a general vision of the  integral 
management of a construction. 
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Introducción	
El  objeto  de  este  Trabajo  Final  de Grado  es  el  seguimiento  de  la  obra  “Acondicionamiento 
espacio para Biblioteca Municipal” en L’Alcúdia. 
 
El método de trabajo es realizar un seguimiento diario de la ejecución de la obra, donde se irá 
recopilando  la  información  importante  de  cada  día,  anotando  las  observaciones  oportunas 
para la realización del TFG. Este seguimiento se realizará durante el período de prácticas, que 
se comprende entre el 1 de abril de 2014 al 30 de junio de 2014. 
 
La modalidad del TFG es mediante convenio con empresa, esta empresa es el Ayuntamiento de 
L’Alcúdia, la cual es la promotora de la construcción. 
 
La  metodología  usada  para  el  desarrollo  del  TFG  ha  sido  primeramente  realizando  una 
recopilación de datos,  los cuáles han sido facilitados por  la empresa promotora y  la empresa 
constructora,  en  segundo  lugar  se  han  realizado  visitas  a  la  obra  diariamente  durante  los 
meses del  convenio,  recopilando  la  información necesaria para  el desarrollo del  TFG,  y por 
último  se  ha  redactado  el  documento  con  la  ayuda  de  programas    como  el  procesador  de 
textos Word, el programa de dibujo AutoCad y la hoja de cálculo Excel. 
 
Por último, el motivo de este TFG es  realizar u documento de  seguimiento de  la obra, que 
pueda servir de ayuda para poder realizar una gestión  íntegra de un edificio con  los mínimos 
errores, ya sea de redacción o de ejecución. 
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Acrónimos	
 
 
ART: Artículo 
CTE: Código técnico de la edificación 
DB‐SE: Documento básico de seguridad estructural  
DB SE AE: Documento básico de seguridad estructural de acciones en la edificación 
DB SE C: Documento básico de seguridad estructural de la cimentación 
DB SE A: Documento básico de seguridad estructural de acero 
DB SE F: Documento básico de seguridad estructural de fábrica 
DB SE M: Documento básico de seguridad estructural de madera 
DB SI: Documento básico de seguridad en caso de incendio 
DB HS: Documento básico de salubridad 
DB HR: Documento básico de protección frente al ruido 
DB HE: Documento básico de ahorro de energía 
DB SUA: Documento básico de seguridad de utilización y accesibiliad 
DF: Dirección facultativa 
EAE: Instrucción de acero estructural 
EHE: Instrucción de hormigón estructural 
EPI: Equipo de protección individual 
LC‐91: Control de calidad en la edificación de viviendas y su documentación 
LCSP: Ley de contratos del sector público 
NCSE: Norma de construcción sismorresistente 
PAD: Precio auxiliar descompuesto 
PCD: Precio contradictorio descompuesto 
PEM: Precio de ejecución material 
PPI: Programa de puntos de inspección 
RD: Real decreto 
SL: Sociedad limitada 
SyS: Seguridad y Salud 
UD: Unidad 
UNE: Una norma española 
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Presentación 
Nombre genérico: Seguimiento de la construcción de la Biblioteca Municipal de L’Alcúdia. 
 
Dirección de la obra: c/Jaume Roig, Parc del Patinatje y c/Grup de Dansa 
 
Plano de situación y de emplazamiento: 
La edificación se encuentra en una manzana calificada en el Plan General como Zona de 
Equipamientos.  
Anteriormente existía una edificación en la parcela, era el patio posterior del antiguo cuartel 
de la Guardia Civil que se utilizaba como almacén.  
 
 
Figura 1 Planta de distribución (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
  
 
La edificación existente se ha derribado quedando una parcela de 482 m2. Esta parcela tiene 
forma Trapezoidal y sigue las alineaciones de la calle Jaume Roig y la calle Grup de Dansa, la 
línea de fachada recae en el Parc del Patinatge y está establecida por el edificio municipal 
actualmente ocupado por Servicios Sociales, finalmente tiene como medianera el actual Espai 
Jove. 
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Figura 2 Planta de distribución (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
Empresa promotora o propietario: Ajuntament de L’Alcúdia 
 
Autores Proyecto Ejecución: Alberto Paradís Alòs. Arquitecto 
Con la colaboración de: María Oreto Cervera López. Arquitecta 
    Xavier Gil Asensio. Arquitecto 
Andrés Gómez Bono. Arquitecto 
Laura Mateu Carboneres. Arquitecta 
Ricardo Moya Barberá. Arquitecto 
Mireia Navarro Fenollar. Arquitecta 
Oreto Pina Gómez. Arquitecta 
Raquel Valls Añó. Arquitecta 
Coordinados por: Antonio Calza Ágreda. Arquitecto Municipal 
 
Autores Estudio o Estudios Básico de Seguridad y Salud: Alberto Paradís Alòs. Arquitecto 
Con la colaboración de: María Oreto Cervera López. Arquitecta 
    Xavier Gil Asensio. Arquitecto 
Andrés Gómez Bono. Arquitecto 
Laura Mateu Carboneres. Arquitecta 
Ricardo Moya Barberá. Arquitecto 
Mireia Navarro Fenollar. Arquitecta 
Oreto Pina Gómez. Arquitecta 
Raquel Valls Añó. Arquitecta 
Coordinados por: Antonio Calza Ágreda. Arquitecto Municipal 
 
Autores del Estudio y Programación del control de Calidad: Alberto Paradís Alòs. Arquitecto 
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Con la colaboración de: María Oreto Cervera López. Arquitecta 
    Xavier Gil Asensio. Arquitecto 
Andrés Gómez Bono. Arquitecto 
Laura Mateu Carboneres. Arquitecta 
Ricardo Moya Barberá. Arquitecto 
Mireia Navarro Fenollar. Arquitecta 
Oreto Pina Gómez. Arquitecta 
Raquel Valls Añó. Arquitecta 
Coordinados por: Antonio Calza Ágreda. Arquitecto Municipal 
 
Fecha obtención visado colegial Proyecto Ejecución: 31 de Enero del 2014 
 
DF: 
- Director obra: Alberto Paradís Alòs. Arquitecto 
- Director Ejecución: Yolanda Climent Olmedo y Oreto Serrano Calatayud. 
Arquitectas Técnicas 
- Coordinador de SyS en fase ejecución: Vicent Enric Vazquez Soriano. 
Arquitecto Técnico 
- Seguimiento de control de calidad: Yolanda Climent Olmedo y Oreto Serrano 
Calatayud. Arquitectas Técnicas 
 
Organismo control Técnico: C2C Servicios Técnicos de Inspección, SL 
 
Empresa constructora  adjudicataria principal: Sol i Sostre, SL 
 
Fecha concesión Licencia Municipal de obras: No existe Licencia Municipal ya que es una obra 
pública, el proyecto se aprueba por el Ayuntamiento en fecha de 18 de Noviembre del 2013 
 
Fecha inicio efectivo proceso de ejecución: 6 de Febrero del 2014 
 
Plazo de ejecución previsto: 8 meses 
 
PEM previsto: 274.550,00€ 
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Memoria descriptiva 
OBJETO 
La ubicación actual de la Biblioteca de L’Alcúdia precisa de ampliación y adecuación a un 
programa de necesidades más amplio, lo que dentro del edificio actual no es viable.  
Este proyecto describe la construcción de un nuevo edificio junto al Parc del Patinatge con las 
dimensiones y equipamientos suficientes para mejorar las infraestructuras y la calidad del 
servicio prestado. 
EMPLAZAMIENTO Y ENTORNO 
La edificación se encuentra en una manzana calificada en el Plan General como Zona de 
Equipamientos.  
Anteriormente existía una edificación en la parcela, era el patio posterior del antiguo cuartel 
de la Guardia Civil que se utilizaba como almacén.  
Esta edificación se ha derribado quedando una parcela de 482 m2. Esta parcela tiene forma 
Trapezoidal y sigue las alineaciones de la calle Jaume Roig y la calle Grup de Dansa, la línea de 
fachada recae en el Parc del Patinatge y está  establecida por el edificio municipal actualmente 
ocupado por Servicios Sociales, finalmente tiene como medianera el actual Espai Jove. 
PROGRAMA DE NECESIDADES 
Las actuaciones previstas son las siguientes: 
Acceso - vestíbulo 
Taquillas – Zona vending 
Control - Préstamo y consigna 
Almacenamiento compacto 
Seguridad custodia de libros 
Local técnico 
Servicios 
Administración/despacho 
Sala de lectura para adultos 
Sala de lectura infantil 
Hemeroteca/Mediateca 
Salas de estudio en grupo 
DESCRIPCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA 
En el edificio se crean tres zonas diferenciadas: una zona que recae al Parc del Patinatge, 
alineada con el edificio de Servicios Sociales y que imita los porches de ladrillo singular 
existentes; otra zona donde se adosa la edificación de la biblioteca al edificio colindante del 
Espai Jove; y una zona intermedia entre estas dos. 
Se plantea la ejecución de una sola planta donde se decide dedicar la zona que reproduce leo 
porches del Parc del Patinatge para la sala de lectura, ya que ésta está orientada al norte y da 
luz uniforme y no deslumbra. La zona adosada al Espai Jove se destinará para los servicios que 
posibilitan el funcionamiento de la Biblioteca, como son: control, préstamo y consigna, 
almacenamiento compacto, seguridad y custodia de libros, local técnico, servicios, 
administración/despacho, y unas estancias polivalentes que se dedicarán al estudio en grupo. 
Finalmente, la zona intermedia albergará las siguientes estancias: hemeroteca, mediateca, 
taquillas, zona vending, y sala de lectura infantil. 
Se accede a la edificación a través de la calle Grup de Dansa, aunque posee otro acceso auxiliar 
a la calle Jaume Roig creando un eje que atraviesa todo el edificio. 
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CUADRO DE SUPERFICIES 
DEPENDENCIAS SUPERFICIE ÚTIL 
(m2) 
SUPERFICIE CONSTRUIDA 
(m2) 
Acceso – Vestíbulo 5,40  
Taquillas – Zona vending 6,90  
Control –Préstamo y consigna 7,20  
Almacenamiento compacto 13,20  
Seguridad custodia de libros 3,90  
Local técnico 4,40  
Servicios 14,20  
Administración/despacho 16,60  
Sala de lectura para adultos 103,50  
Sala de lectura infantil 30,70  
Hemeroteca 23,80  
Mediateca 81,00  
Salas de estudio en grupo 21,10  
 331,90 388,90 
 
PRESUPUESTOS 
Presupuesto de ejecución material:   274.554,00 € 
Presupuesto de licitación:    395.330,30 € 
Presupuesto para conocimiento de la Administración: 422.006,79 € 
 
Se contratará en una sola fase con cargo a DOS ANUALIDADES: 
Año 2013  
(Presupuesto para conocimiento de la Administración): 183.180,40 € 
Año 2014  
(Presupuesto para conocimiento de la Administración): 238.826,39 € 
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PLANOS 
Se incluyen imágenes de los planos del proyecto de ejecución para una mejor comprensión. 
PLANTA 
 
Figura 3 Planta de distribución (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
IMÁGENES 3D 
 
Figura 4 Vista exterior Biblioteca. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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Figura 5 Vista mediateca. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
 
Figura 6 Vista sala de lectura adultos. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
 
 
Figura 7 Vista hemeroteca. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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Figura 8 Vista zona central. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
ALZADOS 
 
Figura 9 Alzado Parc del Patinatje (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
 
 
 
Figura 10 Alzado c/Jaume Roig (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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Figura 11 Alzado c/Grup de Dansa (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 SECCIONES 
 
Figura 12 Sección longitudinal porche (sin escala). 2014). Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
 
Figura 13 Sección transversal (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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Figura 14 Sección longitudinal central (sin escala). 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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Memoria constructiva 
 
SISTEMA ESTRUCTURAL 
 
Cimentación 
Se ejecuta mediante zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 cm de HA-25/B/20/IIa, 
arriostradas en ambas direcciones. El acero usado será el B500S. 
Seguidamente se dispone una solera ventilada mediante casetones machihembrados de 
polipropileno de 60 cm de canto. Se ejecuta sobre una capa de hormigón no estructural, HM-
20/B/32, de 10 cm de espesor. Sobre los casetones se ejecuta una capa de compresión con 
hormigón HA-25/B/20/IIa, con una malla electrosoldada ME 20x20, Ø10mm, y acero B500T 
6x2,20. Se consigue la ventilación exterior con conductos de PVC hasta la cubierta. 
 
Estructura portante 
Existen dos tipologías: 
- El cuerpo bajo de la biblioteca que se ejecuta con una estructura de soportes 
formados por perfiles laminados de la serie HEA y IPE, y vigas metálicas formadas por 
perfiles laminados de acero de la serie IPE. Estos aceros serán S275JR 
- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se ejecuta con una estructura ortogonal 
de pilares metálicos y vigas de hormigón armado o metálicas El hormigón será HA-25, 
con aceros B500S y Ambiente I en el interior y Ambiente II en el exterior. El acero 
laminado será S275JR. 
 
Estructura horizontal 
Se ejecuta mediante dos tipologías: 
- El cuerpo bajo de la biblioteca estará formado por un forjado ligero de correas 
formadas por perfiles conformados en Z. En el acceso se propone un forjado de losa 
maciza de canto 15cm, realizado con hormigón HA-25/B/20/IIa 
- El cuerpo alto de la biblioteca (porche) se realiza mediante una losa alveolar de 
hormigón pretensado de canto 20+5 cm, apoyado directamente, con una capa de 
compresión de hormigón HA-25/B/12/IIa, con acero B500S, y una malla electrosoldada 
ME 20x20 Ø 5-5 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080. 
 
SISTEMA ENVOLVENTE 
 
Fachadas 
La fachada del cuerpo bajo de la biblioteca está compuesto por un cerramiento de ladrillo 
hueco doble de 11,5 cm, tomados con mortero 1:6, seguido de una cámara de 5cm incluyendo 
una capa de poliuretano proyectado de 3 cm de espesor, finalizando con ladrillo hueco doble 
de 7 cm, tomados con mortero 1:6 
La fachada del cuerpo alto de la biblioteca (porche) se compone de un cerramiento de ladrillo 
caravista tomado con mortero 1:6, con enfoscado de la cara interior con mortero hidrófugo de 
1,5 cm, seguido de una cámara de 5 cm incluyendo una capa de poliuretano proyectado de 3 
cm de espesor, finalizando con ladrillo caravista tomados con mortero 1:6. 
 
Carpintería exterior 
La carpintería exterior del cuerpo bajo de la biblioteca será de aluminio anodizado, de 25 
micras, color mate, con rotura de puente térmico y modelo “Equis Thermic” de Alumafel. 
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La carpintería del cuerpo alto de la biblioteca (porche) será, en la parte inferior, de aluminio de 
imitación de madera, con rotura de puente térmico de modelo “Equis Thermic”, y la parte 
superior, de piezas de vidrio translúcido armado U-Glass. 
 
Cubiertas en contacto con aire exterior 
En el cuerpo bajo de la biblioteca se dispondrá una cubierta plana no transitable, no estará 
ventilada y será tipo Deck convencional. La pendiente será del 1% al 5%. Estará formada de 
soporte base: perfil nervado autoportante de chapa de acero galvanzado S280 de 0,7 mm de 
espesor; aislamiento térmico: panel rígido de lana de roca soldable de 80 mm de espesor; 
impermeabilización: monocapa con lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM 
(SBS)-50/G-FP (150R). 
La cubierta del cuerpo alto de la biblioteca (porche) será una cubierta inclinada compuesta por 
un forjado inclinado, aislamiento térmico de poliuretano proyectado de 35 kg/m3 y 50 mm de 
espesor, impermeabilización con una placa debajo de las tejas y una cobertura con tejas 
cerámicas curvas de 40x19x16 cm tomadas con mortero M-2,5. 
 
Lucernarios 
Lucernarios lineales formados a base de elementos fijos de vidrio transparente tipo 6/8/4+4 y 
perfilaría de aluminio anonizado 
 
Suelos en contacto con espacios no habitables 
Formados por un forjado sanitario de hormigón HA-25/B/20/IIa de canto 25+5 cm y de acero 
B500S, con viguetas pretensadas y bovedillas de 60x20x25 cm. En la capa de compresión se 
colocará una malla electrosoldada ME 20x20 Ø 5-5 B500T 6x2,20 UNE-EN 10080, todo apoyado 
sobre un murete de bloque hueco de hormigón para revestir de 40x20x25 cm con una 
resistencia normalizada R10 (10 N/mm2). 
 
Medianeras 
Estará compuesta por un cerramiento de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados con mortero 
1:6, con cámara de 4 cm incluyendo plancha de poliestireno de 3 cm de espesor, finalizando 
con ladrillo hueco doble de 7 cm tomados con mortero 1:6. 
 
SISTEMAS DE COMPARTIMENTACIÓN 
La partición entre las dependencias será de ladrillo hueco doble de 9 cm tomados con mortero 
1:6. 
En la divisoria de la sala custodia se colocará ladrillo hueco doble de 11,5 cm tomados con 
mortero 1:6. 
El tabique divisorio del porche será de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6, al igual que la 
tabiquería divisoria entre la zona de la biblioteca y la zona de instalaciones. 
El tabique de la zona de la hemeroteca se realizará con ladrillo panal tomado con mortero 1:6. 
En la zona infantil y en las cabinas de estudio se colocarán mamparas compuestas por puerta 
pivotante de eje vertical de 82 con fijo superior 3+3 y fijo lateral 6+6, con perfilería de aluminio 
anonizado. 
La carpintería interior será en general de madera prefabricada para pintar. En los locales 
húmedos se pondrán puertas correderas de tablero DM pintado, en los despachos puertas 
abatibles de una hoja de tablero DM pintado, enrasado con panelado exterior y bisagras 
ocultas, y en la sala técnica y en la Custodia de libros, puertas abatibles de una hoja RF de 
chapa de acero, enrasado con panelado exterior y bisagras ocultas. 
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SISTEMAS DE ACABADOS 
 
Revestimientos exteriores 
El cuerpo bajo de la biblioteca, excepto la hemeroteca, se revestirá con mortero para la 
impermeabilización, con acabado liso, de color blanco y 15mm de espesor, y armado y 
reforzado con malla antiálcalis en los cambios de material y frentes de forjado. 
La hemeroteca se revestirá con aplacado de baldosas cerámicas de gres porcelánico recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, de color gris, con junta abierta entre 3 y 15 mm. 
 
Revestimientos interiores 
Previa colocación de una malla antiálcalis en los cambios de material, se colocará una capa de 
enlucido de yeso de 15 mm de espesor con guardavivos. El acabado será de una capa de 
pintura plástica de color blanco, con acabado en mate. 
Locales húmedos y el cerramiento interior de la biblioteca se alicatará con baldosas cerámicas 
de azulejo, colocadas sobre mortero de cemento mediante adhesivo mejorado. 
 
Solados 
El suelos de la zona intermedia será de baldosas de gres porcelánico acabadas en mate 5/3/-
/E, recibidas con mortero mejorado y rejuntadas con mortero de juntas cementoso de color 
gris, con una junta entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. 
En la zona de instalaciones se colocarán baldosas de gres porcelánico pulidas 5/2/H/- y 
recibidas con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,  de color gris, con una junta 
entre 1,5 y 3 mm de la misma tonalidad de la pieza. 
La sala de lecturas de adultos tendrá baldosas de gres porcelánico pulidas 5/1/-/- y recibidas 
con adhesivo cementoso normal y rejuntadas con mortero de juntas cementoso con 
resistencia elevada a la abrasión y absorción de agua reducida,  con una junta entre 1,5 y 3 mm 
de la misma tonalidad de la pieza. 
 
Cubierta 
En la cubierta del cuerpo bajo de la biblioteca se colocará una capa de protección de 10 cm de 
canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 
En el cuerpo alto de la biblioteca (porche) se pondrá una cubierta de teja cerámica curva de 
40x19x16 cm de color marrón y recibido con mortero M-2,5. 
 
Otros acabados 
En la zona central se colocará un techo suspendido continuo de placa de escayola de 20mm de 
espesor y de medidas 1040x600 mm. Se suspenderá del forjado mediante tirantes de estopa, 
dejando una cámara de 200 mm e instalando una capa de lana mineral de 80 mm. 
Se pondrá techo registrable en la zona de bloque de servidor, con perfilería de 15 mm de fibra 
mineral con acabado vinílico. 
 
SISTEMAS DE ACONDICIONAMIENTO DE INSTALACIONES 
Se indican los datos de partida, los objetivos a cumplir, las prestaciones y las bases de cálculo 
para cada uno de los subsistemas siguientes: 
1. Protección contra incendios, anti-intrusión, pararrayos, electricidad, alumbrado, ascensores, 
transporte, fontanería, evacuación de residuos líquidos y sólidos, ventilación, 
telecomunicaciones, etc. 
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2. Instalaciones térmicas del edificio proyectado y su rendimiento energético, suministro de 
combustibles, ahorro de energía e incorporación de energía solar térmica o fotovoltaica y otras 
energías renovables. 
 
EQUIPAMIENTO 
 
Baños 
Se instalarán inodoros de porcelana sanitaria con tanque bajo de color blanco, lavabos de 
porcelana sanitaria con semipedestal de color blanco de 560x480 mm con grifería 
monomando, con acabado cromado y con aireador. En el aseo adaptado se dispondrá de 
lavabo e inodoro adaptados y barras de sujeción. 
 
 
Lavaderos 
En el cuarto de limpieza se dispondrá de lavadero de gres de 600x390x360 mm, con mueble 
soporte y grifería convencional, con caño giratorio superior y con aireador. 
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Estudio y análisis del proyecto de ejecución 
Estudio y conocimiento del Proyecto 
En este apartado se va a comprobar que el Proyecto de Ejecución cumple con la normativa 
vigente, si se dispone de toda la documentación necesaria y la comprobación del terreno 
donde se cimenta.  
Chequeo y comprobación de la disponibilidad de toda la documentación 
Para la comprobación de la disponibilidad de toda la documentación, se ha seguido el Anejo I 
de la Parte I del CTE, donde incluye la documentación que debe incluir un Proyecto de 
Ejecución. 
El Proyecto de Ejecución se va a analizar se compone de los siguientes documentos: 
 
- Memoria: 
- Memoria descriptiva: se incluye el objeto del proyecto, los agentes 
intervinientes –algunos de ellos por determinar en el momento del visado del 
proyecto-, emplazamiento y entorno, justificación de la normativa urbanística 
y de otra normativa, necesidades, solución adoptada, cuadro de superficies y 
presupuestos. 
 
- Memoria constructiva: se compone de la descripción de cada fase de 
ejecución, estas son: sustentación del edificio, sistema estructural, sistema 
envolvente, sistemas de compartimentación, sistemas de acabados, sistemas 
de acondicionamiento de instalaciones y equipamientos. 
 
- Cumplimiento del CTE: se justifican las prestaciones del edificio por requisitos 
básicos y en relación con las exigencias de los Documentos Básicos del CTE. 
 
- Cumplimiento de accesibilidad: se justifica el cumplimiento de los decretos y 
órdenes en materia de accesibilidad en la edificación de pública concurrencia y medio 
urbano. 
 
- Anejos: 
- Cálculo de estructuras 
- Instalación de climatización y ventilación 
- Instalación de electricidad de baja tensión 
 
- Programa de desarrollo de los trabajos: contiene el plan de obra, los criterios 
de planificación, el programa de trabajos y el Gantt valorado. 
 
- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares: con las disposiciones 
generales, disposiciones facultativas y disposiciones económicas. 
 
- Estudio de Seguridad y Salud 
 
- Mediciones, Precios y Presupuesto: incluye cuadros de precios, resumen del 
presupuesto por capítulos y los precios de Ejecución Material y de Contrata. 
 
- Calificación Energética 
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- Gestión de Residuos: Plan realizado de acuerdo con el RD 105/2008 
 
- Demolición de edificación existente: Se redacta una memoria para el caso por 
la existencia de una edificación en la zona. 
 
- Control de Calidad 
 
- Planos: 
- Replanteo y urbanización 
- Cimentación y Saneamiento 
- Solera ventilada 
- Losas y dinteles 
- Forjados de cubierta cuerpo bajo 
- Forjados de cubierta cuerpo alto (sala de lectura) 
- Detalles encuentros estructura metálica 
- Sección constructiva 1 de fachadas y cubiertas 
- Sección constructiva 2 de fachadas y cubiertas 
- Sección constructiva 3 de fachadas y cubiertas 
- Planta baja distribución 
- Alzados 
- Secciones 
- Planta cubierta 
- Cotas y superficies 
- Pavimentos y acabados de paredes y techos 
- Falsos techos 
- Carpintería interior. Detalles 
- Carpintería exterior 
- Instalación de fontanería y aparatos sanitarios 
- Cumplimiento DBSI 
- Cumplimiento Accesibilidad 
- Acondicionamiento de aire y ventilación. Distribución Planta Baja 
- Acondicionamiento de aire y ventilación. Cubierta 
- Instalación de electricidad e iluminación 
 
Estudio de la normativa de aplicación  
A continuación se revisa la normativa que le es de aplicación al proyecto y si se aplica toda la 
normativa que le corresponde a partir de la fecha de visado del 31 de enero de 2014: 
  
– Ley 8/2007, de 28 de mayo, del Suelo. (BOE 29/05/2007) 
– Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de la Generalitat Urbanística Valenciana (LUV). 
(DOGV 23-5-06) 
– Decreto 67/2006 de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de 
Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística (ROGTU) 
– Decreto 36/2007, de 13 de abril del Consell por el que se modifica el Decreto 67/2006 
de 19 de mayo del Consell por el que se aprueba el Reglamento de Ordenación y Gestión 
Territorial y Urbanística 
– Plan General de Ordenación Urbana del Municipio 
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– Art. 3., de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre de la Jefatura del Estado por el que se 
aprueba la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE). (BOE 166, de 6 de Noviembre). 
– Art. 4., de la Ley 3/2004, de 30 de junio de la Generalitat Valenciana de Ordenación y 
Fomento de la Calidad de la Edificación (LOFCE). (DOGV 2-7-2004) 
Los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad que la LOE y la LOFCE establecen 
como objetivos de calidad de la edificación se desarrollan en el Real Decreto 314/2006, 
de 17 de marzo, del Ministerio de la Vivienda por el que se aprueba el Código Técnico de 
la Edificación (CTE), de conformidad con lo dispuesto en dichas leyes, mediante las 
exigencias básicas correspondientes a cada uno de ellos establecidos en su Capítulo 3. 
Estas son: 
– Exigencia Básica de Seguridad Estructural: Justificado en el DB-SE, DB-SE-AE, DB-SE-C, 
DB-SE-A, DB-SE-F y DB-SE-M. 
– Exigencia Básica de Seguridad en caso de Incendio: Justificada en el DB-SI. 
– Exigencia Básica de Seguridad de Utilización: Justificada en el DB-SU. 
– Exigencia Básica de Salubridad, Higiene, Salud y Protección del medio ambiente: 
Justificada en el DB-HS. 
– Exigencia Básica de Ahorro de Energía: Justificada en el DB-HE. 
– Exigencia Básica de Protección frente al Ruido: Justificada en el DB-HR (Según la D. T. 
2ª. Del R. D., 1371/2007, de 19 de octubre, por el que se aprueba el documento DB HR, 
se opta por acogerse al periodo voluntario de los 12 meses y seguir aplicando la Norma 
Básica de la Edificación NBE-CA-88, “Condiciones Acústicas en los edificios”). 
Otras normativas con carácter reglamentario que conviven con el CTE, son justificadas: 
– REAL DECRETO 842/2002 del 2 de agosto de 2002, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología por el que se Aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. (BOE 
18/09/2002). 
– REAL DECRETO LEY 1/1998 de 27 de FEBRERO de 1998, del Ministerio de Ciencia y 
Tecnología sobre Infraestructuras Comunes en los edificios para el Acceso a los Servicios 
de Telecomunicaciones. (BOE 28/02/1998). 
– REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, por el que se Aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
– REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre de 2002, del Ministerio de Fomento, 
por el que se aprueba la norma de construcción sismorresistente: parte general y 
edificación (NCSR-02). (BOE 11/10/2002). 
– REAL DECRETO 2661/1998 DE 11 DE DICIEMBRE del Ministerio de Fomento de Acuerdo 
de la Comisión Permanente del Hormigón sobre la aprobación de la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE), en relación con la obligatoriedad de sus prescripciones (BOE 
13-01-1999) 
– REAL DECRETO 642/2002, de 5 de julio de 2002. del Ministerio de Fomento, por el que 
se Aprueba la «Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales 
de hormigón estructural realizados con elementos prefabricados (EFHE)» (BOE 
06/08/2002) 
– DECRETO 286/1997, de 25 de noviembre de 1997, de la Conselleria de Obras Públicas, 
Urbanismo y Transporte, sobre las Normas de habitabilidad, diseño y calidad de 
viviendas en el ámbito de la Comunidad Valenciana. (DOGV 04/12/1997) 
– DECRETO 107/1991, de 10 de junio de 1991, de la Presidencia de la Generalidad 
Valenciana por el que se Regula el control de calidad de la edificación de viviendas y su 
documentación. Modificado por Decreto 165/1991 (entrada en vigor). Desarrollado por 
Orden 30 de septiembre de 1991 (LC/91). (DOGV 24/06/1991). 
– Ley 7/2002, de 3 de diciembre, de la Generalitat Valenciana, de protección contra la 
Contaminación Acústica. (DOGV 9-12-02) 
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Estudio de la comprobación del terreno de cimentación 
No se realiza Estudio Geotécnico ya que en su momento se realizó un Estudio Geotécnico para 
la construcción de un nuevo ayuntamiento en esa misma ubicación. Bajo la responsabilidad del 
proyectista y conformidad del promotor se decide acogerse a esos datos. 
El perfil del terreno es el siguiente: 
- De 0.0 a 1.0 metros. Relleno. 
- De 1.0 a 2.0 metros. Limo marrón. 
- De 2.0 a 3.5 metros. Limo arcilloso marrón. 
- De 3.5 a 6.5 metros. Limo arcilloso marrón rojizo. 
- De 6.5 a 10.0 metros. Arcilla marrón. 
La cota de cimentación es de -1.30 metros, previsto cimentar en el estrato de limo marrón. La 
tensión admisible del terreno es de 1.20 kp/cm2. No se detecta presencia del nivel freático. 
No se conocen más datos ya que estos han sido extraídos del Estudio Geotécnico realizado en 
su momento. Se han escogido los datos que consideraban necesarios y en este proyecto no se 
ha incluido dicho Estudio. 
Análisis del proyecto 
Seguidamente se analiza que el proyecto cumple con la normativa vigente y es coherente 
entre sus propios documentos. 
Análisis del cumplimiento de la normativa  
A continuación se analiza el cumplimiento del CTE y se aplica cada uno de los Documentos 
Básicos que lo componen. 
Para realizar este análisis, se ha comparado toda la documentación que se incluye en el 
proyecto con el mismo CTE. En la comparativa se detalla si cumple, indicando porque cumple, 
si no cumple, indicando los parámetros que debería cumplir y finalmente si no le es de 
aplicación, no realizando ningún análisis. 
El análisis del cumplimiento del CTE se refleja en el siguiente anexo: 
Anexo A: Cumplimiento del CTE 
 
Análisis del contenido del Proyecto de Ejecución 
En este apartado se analiza la información que contiene el proyecto, comparando la memoria, 
el presupuesto y los planos. Se destacan las carencias, las incoherencias y las incongruencias 
que se encuentran en el proyecto: 
 
CARENCIAS DEL PROYECTO 
1. No existe estudio geotécnico actual. Se realizó un estudio geotécnico anteriormente ya 
que se proyectó la realización de un nuevo ayuntamiento en esa misma ubicación. No se 
llevó a cabo y bajo la responsabilidad de la Dirección Facultativa se toman los datos de ese 
estudio geotécnico. 
 
2. En la memoria no se especifica que habrá una capa de hormigón de limpieza debajo de 
las zapatas y de las vigas riostra. Esta capa aparece en los planos pero no se detalla que 
tipo de hormigón es. En el presupuesto sí que aparece la partida de hormigón de limpieza 
detallado. 
Memoria 
“Zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa. 
Arriostradas en ambas direcciones. Las zapatas se asentarán sobre el terreno natural 
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(nivel II de limos) a partir de 1,3 m de profundidad respecto a la calle Grup de Dança.” 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
Planos 
 
Figura 15 Capa de hormigon de limpieza. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
Presupuesto 
 “Capa de hormigón de limpieza HM-10/B/40/IIa preparado, de consistencia plástica, 
tamaño máximo del árido 40 mm y 10 cm de espesor, en la base de la cimentación, 
transportado y puesto en obra, según EHE” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución 
Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
3. En la memoria no se incluye el cerramiento vertical con perfiles de vidrio colocado en 
forma de U, U-GLAS de 41+262+41 mm que se detalla en el presupuesto y se observa que 
sí que aparece en los planos. 
Presupuesto 
 “ Cerramiento vertical con perfiles de vidrio colado en forma de U, U-GLAS de 
41+262+41 mm y 6mm de espesor, colocado en cámara i/p.p. de perfilería perimetral, 
tapajuntas, calzos de acuñado, banda de apoyo, separadores y sellado elástico, según 
NTE-FVE.” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. 
Ajuntament de l’Alcúdia.) 
Planos 
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Figura 16 Cerramiento con perfiles de vidrio. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
4. En la memoria no se incluye el cierre enrollable de celosía de lama de acero inoxidable 
que se detalla en presupuesto p456 y también aparece en los planos carpintería 22 
Presupuesto 
 Cierre enrollable de celosía de lama acero inoxidable plana de 112 mm troquelada, con 
ventana de 100x50 mm y con separación de 25 mm, incluso cajón recogedor forrado, 
torno, muelles de torsión, poleas, guias y accesorios, cerradura central con llave de 
seguridad y falleba a los laterales de accionamiento motorizado con mando a distancia y 
mediante llave, elaborado en taller, ajuste y montaje en obra” (PARADÍS, A. 2014. 
Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
Planos 
 
Figura 17 Cierre enrollable de celosia. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
INCOHERENCIAS DEL PROYECTO 
1. En el apartado del cumplimiento del CTE, en el DB SE AE, cuando analiza las 
acciones climáticas que afectan al edificio, indica que la velocidad del viento la obtiene 
de la ciudad de Alberic, y el proyecto se ejecuta en L’Alcúdia 
Memoria 
 “La presión dinámica del viento Qb=1/2 x Rx Vb2. A falta de datos más precisos se 
adopta R=1,25 kg/m3. La velocidad del viento se obtiene del anejo D. Alberic está en zona 
A, con lo que v=26 m/s, correspondiente  a un periodo de retorno de 50 años.” (PARADÍS, 
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A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de 
l’Alcúdia.) 
 
2. La solera ventilada se presupuesta como parte de la estructura  y no como una parte 
de la cimentación, que es donde debería figurar. 
 
3. En el presupuesto aparece una partida de cubierta invertida no transitable. Se revisa el 
proyecto y no existe ninguna cubierta invertida, no aparece ni en la memoria ni en los 
planos. 
Presupuesto 
 “Cubierta invertida no transitable constituida por: hormigón celular, de espesor medio 
10 cm en formación de pendiente, con tendido de mortero de cemento, M-5 de 2 cm de 
espesor, lámina bituminosa de superficie no protegida, compuesta por una armadura de 
fieltro de poliéster no tejido 160g/m2, recubierta por ambas caras con un mástico de 
betún modificado con elastómero, usando como material antiadherente un filme plástico 
por ambas caras, con una masa nominal de 4 kg/m2; en posición flotante respecto al 
soporte, salvo en perímetro y puntos singulares; aislamiento térmico de poliestireno 
extruido de 40 mm; lámina geotextil de poliéster de 150g/m2. Incluso extendido de una 
capa de 5 cm de grava de canto rodado. Según membrana PN-1. Según normas de diseño 
y colocación recogidas en el DB-HS1. I/p.p. de solapes, tapajuntas, accesorios de fijación, 
juntas de estanqueidad, medios auxiliares, elementos de seguridad, remates 
perimetrales, sumideros y prueba de estanqueidad certificada” (PARADÍS, A. 2014. 
Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
4. En la memoria se incluye la descripción de un forjado sanitario de hormigón armado 
para suelos en contacto con espacios no habitables. Revisado el proyecto este forjado no 
existe, no aparece en los planos ni en el presupuesto 
Memoria 
“8. Suelos en contacto con espacios no habitables:  forjado sanitario de hormigón armado, 
canto 30=25+5 cm realizado con hormigón HA-25/B/20/IIA fabricado en central, y acero  
UNE-EN 10080 B500 S, vigueta pretensada; bovedilla de hormigón, 60x20x25 cm y malla 
electrosoldada ´ME 20x20 ø 5-5 B500 T 6x2,20 UNE-EN 10080, en capa de compresión, 
sobre murete de apoyo de 60 cm de altura de bloque hueco de hormigón, para revestir 
color gris, 40x20x25 cm, resistencia normalizada R10 (10N/mm2).” (PARADÍS, A. 2014. 
Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
INCONGRUENCIAS DEL PROYECTO 
1. En la descripción de la cimentación dentro de la memoria, indica que las zapatas serán 
corridas o aisladas y en los planos se observa que todas las zapatas son aisladas. 
Memoria 
“Zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa. 
Arriostradas en ambas direcciones. Las zapatas se asentarán sobre el terreno natural 
(nivel II de limos) a partir de 1,3 m de profundidad respecto a la calle Grup de Dança.” 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
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Planos 
 
Figura 18 Plano de cimentación. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
2. En la memoria se describe el hormigón como un HA-25/B/20/IIa, al igual que en los 
planos. Pero en el presupuesto lo describe como un hormigón HA-25/B/40/IIa 
Memoria 
“Zapatas aisladas o corridas de canto 50 ó 60 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa. 
Arriostradas en ambas direcciones. Las zapatas se asentarán sobre el terreno natural 
(nivel II de limos) a partir de 1,3 m de profundidad respecto a la calle Grup de Dança.” 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
Planos 
Tabla 1 Hormigones. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
Presupuesto 
 “Hormigón armado HA-25/B/40/IIa preparado HA25 en cimentaciones de zanjas, 
zapatas, riostras y muros, de consistencia plástica y tamaño máximo der árido 40 mm, con 
una cuantía según planos, de acero B 500 S, incluso recortes, separadores, alambre de 
atado, vibrado y curado del hormigón. Incluso relleno de pozos existentes con material de 
la obra (si se considera por la DF) y realización de solera de 20 cm de HA-25/B/40/IIa, 
barras de 12 cada 15 cm inferior y superior. Hormigón transportado y puesto en obra 
según EHE.” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. 
Ajuntament de l’Alcúdia.) 
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3. Tanto en la memoria como en el presupuesto se describe el hormigón base de la solera 
ventilada como un HM-20/B/32. En los planos solo se indica en un detalle que el 
hormigón será HM-20. 
Memoria y presupuesto 
 “Seguidamente se dispone una solera ventilada ejecutada mediante la colocación de 
piezas o casetones machihembrados realizados en polipropileno de forma abovedada, de 
60 cm de canto, relleno con HA-25/B/20/IIa fabricado en central y vertido mediante grúa; 
acero B 500 S UNE 36068, cuantía según planos; malla electrosoldada ME 20x20, ø10 mm, 
acero B 500 T 6x2,20 UNE 36092, en capa de compresión de 10 cm de espesor, ejecutada 
sobre una capa de hormigón de HM-20/B/32, de 20 N/mm2, consistencia blanda, Tmáx 32 
mm, de central sin uso estructural de 10 cm de espesor, para regularizar la superficie en 
contacto con el terreno inc impermeabilización hidrófuga interior, cumpliendo la 
normativa en vigor EHE.08 y DB-SE-C. Incluso ventilación exterior a cubierta mediante 
conductos de PVC” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de 
l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
 
 
 
 
Planos 
 
Figura 19 Solera ventilada. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
4. En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica 
de ladrillo doble…”, y en la misma descomposición aparece ladrillo panal. 
Presupuesto 
 “Fábrica de ladrillo doble de 25x12x8 cm de 1 pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5 para revestir, 
i/replanteo, nivelación, aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/ DB-SE-F y 
RC-08, medida deduciendo huevos superiores a 1 m2.” 
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(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
 
5. En la memoria, el hormigón de la losa alveolar se indica como HA-25/B/12/IIa y en el 
presupuesto como HA-25/B/20/IIa. 
Memoria 
 “Forjado de placa alveolada prefabricada de hormigón, canto 20 cm, con capa de 
compresión de 5 cm de hormigón HA-25/B/20/IIa y armadura ME 20x20 A ø 5-5 B 500 T 
6x2,2 incluso p.p. de encofrado, desencofrado, vertido, vibrado y curado, inc revoco de 
mortero armado en canto visto, con ayuda de grúa telecópica para montaje, totalmente 
terminado. Según normas EHE-08 y DB-SE-AE.” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución 
Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
Presupuesto 
 “Losa alveolar de hormigón pretensado para forjado de canto 20+5 cm, apoyado 
directamente; y capa de comprensión de hormigón armado, realizados con hormigón HA-
25/B/12/IIa fabricado en central, y vertido con cubilote, acero B 500 S, y malla 
electrosoldada ME 20x20 ø 5-5 B 500 T 6x2,20 UNE-EN 10080” (PARADÍS, A. 2014. 
Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
6. En la memoria y en el presupuesto se diferencia entre ambientes I y IIa, y en los planos 
solo se indica ambientes IIa. 
Memoria 
 “Características de los materiales que intervienen: Hormigón H-250 de 25 N/mm2 
acero B-500S de 500 N/mm2. Ambiente I (en estructura interior) y ambiente IIa (en 
estructura exterior). Acero Laminado S275JR” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución 
Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
Presupuesto 
 “Hormigón armado HA-25/B/20/I en interior y IIa en exterior, de 25 N/mm2, 
consistencia blanda, Tmax 20mm y ambiente normal, elaborado en central, en losas 
planas, i/p.p. de armadura (85 kg/m3), encofrado visto de madera y desencofrado, vertido 
con pluma-grúa, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-AE.” (PARADÍS, A. 
2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.)       
 
Planos 
Tabla 2 Hormigones. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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7. Se especifica en la memoria que en las correas metálicas el acero será S235JRC, 
mientras que en el presupuesto y en los planos se indica que todo el acero de la 
estructura será S275JR 
Memoria 
“Características de los materiales que intervienen: Acero Laminado S235JRC en correas 
metálicas. Hormigón HA-25/B/12/IIA” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca 
Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
Presupuesto 
 “Acero laminado S275 JR, en perfiles laminados en caliente para vigas, pilares, zunchos 
y correas, mediante uniones soldadas; i/p.p. de soldaduras, cortes, piezas especiales, 
despuntes  dos manos de imprimación con pintura de minio de plomo con tratamiento 
ignífugo, totalmente montado y colocado incluso cajeado de los mismos. Según SB-SE-A.” 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
Planos 
“Acero S-275 en toda la estructura 
Corras calculadas para dos vanos y fijación rígida 
Se dispondrá de una tornapuntas mediante perfil L cada cuatro correas desde el área 
inferior del dintel hasta la correa” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca 
Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
8. En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica 
de ladrillo cara vosta rojo liso de 3,7cm…”, y en la misma descomposición aparece como 
ladrillo c/v rojo liso de 5cm. 
 
Presupuesto 
“Fábrica de ladrillo cara vista rojo de 3,7 cm de 1/2 pie de espesor de 23x11x3,7 cm,  
recibido con mortero bastardo de cemento BL-II 42,5 R, cal y arena de río 1/1/6, mortero 
tipo M-5, i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas y roturas, 
humedecido de las piezas, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s/DB-SE-F y RC-08, 
medida deduciendo huevos superiores a 1 m2 e incluyendo parte proporcional de dinteles 
metálicos y parte proporcional de pilastaras de refuerzo en peto de cubierta y colocación 
de rejillas de ventilación Modelo a elegir por la propiedad y la DF entre los propuestos por 
la contrata” 
 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
 
9. En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica 
de ladrillo hueco doble del 11…”, y en la misma descomposición aparece ladrillo panal. 
Presupuesto 
 “Cerramiento formado por fábrica de ladrillo hueco de 11,5 cm de espesor, enfoscado 
interiormente, con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero 
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tipo M-5, cámara de aire de 5 cm y cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de ria 1/6, 
mortero tipo M-5, s/DB-SE-F y RC-08, medido deduciendo huevos superiores a 1 m2. 
Incluso parte proporcional de dinteles metálicos.” 
 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
 
10. En la memoria se describe que el poliuretano proyectado es de 3 cm de espesor, 
mientras que en el presupuesto dice que el espesor medio del poliuretano proyectado 
será de 40mm. 
Memoria 
 “Cuerpo alto biblioteca (porche): Fachada compuesta por un cerramiento de ladrillo 
caravista tomado con mortero 1:6 de cemento y arena enfoscado por su cara interior con 
mortero de cemento hidrófugo de 1,5 cm de espesor, cámara de 5 cm incluyendo capa de 
poliuretano proyectado de 3 cm de espesor, ladrillo caravista tomado con mortero 1:6 de 
cemento y arena” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de 
l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
 
 
Planos 
 “ Aislamiento térmico y acústico e impermeabilizante, a base de espuma rígida de 
poliuretano proyectado “in situ” con un espesor medio de 40 mm, resistencia a la 
comprensión de 4,5 kg/cm2 y una conductividad térmica de 0,019 kcal/mhºC” (PARADÍS, 
A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de 
l’Alcúdia.) 
 
11. En el presupuesto, en la descripción de una de las partidas se nombra “m2 de fábrica 
de ladrillo hueco doble del 9…”, y en la misma descomposición aparece ladrillo panal. 
Presupuesto 
 “Fábrica de ladrillo doble de 25x12x9 cm de ½ pie de espesor recibido con mortero de 
cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/6, mortero tipo M-5, para revestir, 
i/replanteo, nivelación y aplomado, rejuntado, limpieza y medios auxiliares, s( DB-SE-F y 
RC-08, medida deduciendo huecos superiores a 1 m2” 
 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
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12. En la memoria indica que la dimensión de las tejas será de 40x19x16, mientras que en 
el presupuesto indica que serán de 50x20. 
Memoria 
 “Cubierta cuerpo alto biblioteca (porche): Cubierta inclinada, compuesta de formación 
de pendientes: forjado inclinado; aislamiento térmico: poliuretano proyectado 35 kg/m3, 
espesor 50 mm; impermeabilización: placa bajo teja; cobertura: teja cerámica curva, 
40x19x16 cm, color marrón; recibida con mortero de cemento M-2,5” (PARADÍS, A. 2014. 
Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
Presupuesto 
“Cubrición de teja cerámica curva roja de 50x20 cm recibida con mortero de cemento 
CEM II/B-M 32,5 R y arena de rio 1/8 (M-2,5), i/p.p. de limas, piezas especiales (tejas de 
ventilación…), caballete y emboquillado, medios auxiliares y elementos de seguridad, 
medida en verdadera magnitud. Según DB-HS y RC-08. Modelo a elegir por la propiedad y 
la DF entre los propuestos por la contrata” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución 
Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
13. En la memoria solo se cita una mampara de eje vertical de 82, sin indicar de que 
material es, mientras que en los planos y en el presupuesto se observa que existen dos 
mamparas de vidrio, una de 0,85 y otra de 0,90. 
Memoria 
 “Zona infantil y cabina de estudio: mampara compuesta por puerta pivotante de eje 
vertical de 82 con fijo superior 3+3 y fijo lateral 6+6, con perfilería de aluminio anonizado 
en forma de U encastrada” (PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
de l’Alcúdia. Ajuntament de l’Alcúdia.) 
 
Presupuesto 
 “Mampara de vidrio compuesta por puerta de 0,85 m x 2,20 m, con fijo lateral 6+6 con 
perfilería en U encastrada en suelo y techo, y sellado en frío con silicona incolora, incluso 
colocación de junquillos. Incluso piezas auxiliares de anclaje a suelo y a techo. Totalmente 
terminada”  
“Mampara de vidrio compuesta por puerta pivotante de eje vertical de 2 hojas 0,90 m x 
2,20 m, con fijo superior de 3+3+ y fijos laterales en ángulo 6+6 con perfilería en U 
encastrada en suelo y techo, y sellado en frío con silicona incolora, incluso colocación de 
junquillos. Incluso poezas auxiliares de anclaje a suelo y a techo. Totalmente terminada” 
(PARADÍS, A. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal de l’Alcúdia. Ajuntament 
de l’Alcúdia.) 
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Planos 
 
Figura 20 Mampara cabina de estudio. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
 
 
 
Figura 21 Mampara zona infantil. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
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SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y DIARIO DE OBRA 
INTRODUCCIÓN 
El seguimiento de la obra, al igual que el convenio de prácticas en la empresa, va desde el día 1 
de abril de 2014 hasta el día 30 de junio de 2014. Aunque el convenio se realiza con la empresa 
promotora, el Ayuntamiento de L’Alcúdia, las prácticas no se realizan en el despacho ya que no 
había mucho trabajo allí, y mi tarea era realizar el seguimiento de la obra, la biblioteca, e 
informar de que la ejecución iba conforme a lo estipulado. Por todo esto, el seguimiento de la 
obra es diario. 
A la llegada a la obra, ésta ya llevaba unos meses en construcción. Hasta el momento se había 
derribado la construcción que había anteriormente, y se habían ejecutado las zapatas de la 
cimentación. En el momento de la entrada a la obra se estaban encofrando los pilares, que se 
realizaban antes de la solera ventilada ya que éstos apoyaban sobre las zapatas y no sobre la 
solera. 
DIARIO DE OBRA 
El seguimiento de la obra se realiza mediante un diario de obra. Éste diario se realiza mediante 
una ficha estándar, en la que se incluyen los siguientes aspectos: 
- Fecha del día de la visita 
- Operarios que intervienen  
- Maquinarias o equipos que intervienen: en este apartado también se incluyen las 
herramientas eléctricas como las radiales o sierras por llevar riesgos más elevados que 
otras herramientas 
- Materiales que se suministran 
- Fase o fases de ejecución que se están llevando a cabo 
- Incidencias: se indica si ha habido algún problema con la ejecución, replanteo, de 
seguridad… También se indican en este apartado las visitas de obra de la dirección 
facultativa 
- Observaciones: se indican todos los aspectos que personalmente eran destacables. 
Formas de ejecución, uso de la seguridad, aspectos mejorables… 
- Información gráfica: se incluyen algunas imágenes relevantes y algún croquis propio o 
del director de obra para una mejor aclaración del contenido 
Durante el transcurso de la obra, algunos días no se incluyen, esto es debido a los puentes de 
los días de fiesta y algún día de lluvia que no se podía trabajar. El diario termina el día 23 de 
junio, ya que desde ese día hasta el final del convenio, el día 30 de junio, no se trabajó a causa 
de un retraso en los materiales, ya que se esperaba la llegada de las losas alveolares para la 
cubierta y no legaban. 
Durante la estancia en la obra se terminó la cimentación con la solera ventilada, y se ejecutó 
toda la estructura a base de pilares de hormigón armado y vigas y zunchos tanto de hormigón 
armado como metálicos. Al final se empezaron las tareas de albañilería, empezando por los 
cerramientos exteriores, que durante el convenio ya no se vieron terminados. 
En el siguiente anexo se adjunta el diario de obra: 
Anexo B: Diario de obra 
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CONCLUSIONES 
En conclusión al diario de obra, ha sido muy útil para el desarrollo del proyecto ya que ha 
servido de ayuda para la realización del resto de apartados del trabajo. Principalmente ha 
servido de ayuda para poder realizar el histograma de cargas en el estudio económico y para la 
realización de las fichas de conformidad y no conformidad de la parte de calidad y de 
seguridad y salud. 
Pienso que el diario de obra es un apoyo durante la ejecución y debería de realizarse en cada 
obra, ya que ayuda en el seguimiento real y se puede realizar una comparativa con lo que se 
había previsto, para saber si se está ejecutando en los plazos adecuados. 
También puede servir como prueba para después de la ejecución de la obra, ya que se tiene 
todo el proceso documentado y se conoce si se han ejecutado bien las cosas o ha habido fallos. 
 
 
  
 
Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO  
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en l’Alcúdia 
Francesc Martínez Masanet                                                                             33 
 
 
PLAN Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD 
INTRODUCCIÓN 
La calidad en la obra es una parte muy importante para que ésta se ejecute correctamente. Se 
debe realizar una programación previa para conocer todos los puntos que se deben 
inspeccionar y de todos los ensayos para que las calidades de los materiales sean adecuadas. 
Esta programación debe de llevar un seguimiento durante la ejecución de la obra, y cumplir 
todos los aspectos que se habían programado. 
En esta obra se aporta junto al proyecto una programación del control de calidad, pero es 
bastante simple, por lo que el documento se realiza de nuevo para ampliarlo. Del resto de 
documentos que se aportan, ninguno es facilitado por la empresa ya que no se realizan. Lo 
único que sí se realizan son los ensayos del hormigón. 
En el desarrollo de este apartado se incluye una programación del control de calidad y un plan 
de seguimiento para el director de obra, también se incluyen programas de puntos de 
inspección de las fases que se han ejecutado durante el convenio con la empresa, se ha 
realizado el seguimiento de la calidad con los documentos preparados para tal fin, se han 
incluido fichas de conformidades y no conformidades que han servido para analizar la calidad 
de las actividades que se han realizado, y finalmente se ha incluido documentación que 
complementa los documentos anteriores como son fichas de materiales, albaranes o fichas de 
la tipología constructiva. 
ESTUDIO Y PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
Para poder realizar el seguimiento de la calidad se redactan los documentos necesarios para 
ello. Estos documentos deberían de haberse realizado antes del comienzo de la obra ya que es 
una programación para poder realizar el control de la obra durante su ejecución. 
Los documentos para la programación son los siguientes: 
- Programación del control de calidad: Para realizar este documento se ha 
seguido como base la LC-91, se ha tenido que adaptar ya que la obra es una biblioteca 
y no un edificio de viviendas. Este documento consta de varias partes: memoria: se 
incluyen todas las prescripciones para el control de la calidad, los materiales que se 
van a usar, los ensayos y controles que se realizan, así como la programación de todos 
los ensayos; pliego de condiciones; mediciones y presupuesto: este presupuesto es de 
los ensayos y controles que se realizarán durante la obra; croquis: sobre la 
programación de los ensayos de hormigón que se realizarán. Este documento se 
incluye en el siguiente anexo: 
Anexo C: Programación del control de calidad 
- Impresos de la LC-91: Para poder realizar el control de ensayos a realizar, la 
documentación de la programación del control de calidad se traspasa a estos 
documentos, donde mediante tablas se programan los ensayos que se realizarán 
durante la obra. Este documento se refleja en el siguiente anexo: 
Anexo D: Impresos de la LC-91 
- Plan director: Este documento debería ser realizado por el director de 
ejecución de la obra, para poder tener un control de la misma mediante fichas, en las 
que se pueda anotar aspectos como: si toda la documentación inicial está entregada, 
existen fallos en la redacción del proyecto, todo lo que se ejecuta es conforme al 
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proyecto, si se han realizado modificaciones… Este documento se refleja en el 
siguiente anexo: 
Anexo E: Plan director 
 
PROGRAMA DE PUNTOS DE INSPECCIÓN 
Otra programación que se debe realizar antes del comienzo de la obra es el programa de 
puntos de inspección. Los programas de puntos de inspección (PPI) se realizan sobre las tareas 
que se han realizado durante la duración del convenio. En el PPI se incluye un listado de las 
actividades que se realizan en cada fase de ejecución, incluyendo la normativa a cumplir y las 
especificaciones a tener en cuenta en cada actividad. Los PPI que se realizan son: cimentación 
superficial, soportes, vigas y fachadas. Los puntos de inspección se reflejan en el siguiente 
anexo: 
Anexo F: Programa de Puntos de Inspección 
SEGUIMIENTO DEL PLAN DE CALIDAD DE LA EMPRESA Y DEL ESTUDIO Y 
PROGRAMACIÓN DEL CONTROL 
Después de realizar la programación del control de calidad con los documentos anteriores, se 
realiza el seguimiento de control de calidad. El seguimiento se realiza con los mismos 
documentos, rellenando la parte correspondiente al control. El control se debe realizar 
mediante se va ejecutando la obra.  
Durante el seguimiento de la obra, se produce un cambio significativo, se cambia la parte de 
estructura de soportes metálicos a soportes de hormigón armado. Esto se produce a petición 
de la empresa constructora, siendo la dirección facultativa la que acepta el cambio, realizando 
el arquitecto los cálculos para la nueva estructura. A consecuencia de este cambio se procede 
a realizar la programación del hormigón para los soportes.  
Los ensayos a realizar serán los previstos en el apartado 2.3 de la Memoria de Programación 
de Control de Calidad, añadiendo 1 lote por la programación de los pilares de hormigón. Este 
lote se extrae de la siguiente tabla: 
 
Tabla 3 Cálculo lote pilares. 2014. Fuente propia 
Límite 
superior 
TIPO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
Elementos o grupos de elementos que funcionan fundamentalmente a 
compresión (pilares, pilas, muros portantes, pilotes, etc.) 
Pilares: HA-25/B/20/IIa 
Volumen de 
hormigón 
13,57m3/100m3= 1L 
Tiempo de 
hormigonado 
3dias/10dias= 1L 
Superficie 
construida 
477,72m2/500m2= 1L 
Número de 
plantas 
1/2 = 1L 
 
 
De los documentos anteriores, los que sirven para el seguimiento del control de calidad son: 
- Impresos de la LC-91: donde se indica si se han realizado los controles y los 
ensayos previstos. Se indican los controles y ensayos realizados durante el período de 
duración del convenio, quedando como programado lo que aún no se ha realizado. Las 
fichas relacionadas con los soportes se modifican ya que estos han cambiado de 
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soportes metálicos a soportes de hormigón. Este documento se refleja en el siguiente 
anexo: 
Anexo G: Sequimiento mediante los Impresos de la LC-91 
- Plan director: se terminan de rellenar las fichas que se incluyen en el 
documento, indicando la fecha de entrega de la documentación, la fecha de corrección 
de los errores, los cambios que se producen en la obra… Se rellena la parte afectada 
durante el transcurso de los tres meses del convenio, todo lo anterior se indica con la 
fecha del primer día del convenio. Este documento se refleja en el siguiente anexo: 
Anexo H: Seguimiento mediante el Plan Director 
- Programa de Puntos de Inspección: se realiza el seguimiento de las actividades 
programadas, aceptando o rechazando lo que se ha realizado según lo previsto y la 
fecha en la que se realiza. Las actividades que se estudian son las realizadas durante 
los tres meses del convenio. El documento se refleja en el siguiente anexo: 
Anexo I: Seguimiento mediante el Programa de Puntos de Inspección 
CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
Durante el transcurso de la obra, se va observando la forma de ejecución de las tareas que se 
suceden en los tres meses. Para llevar un control de lo que se ejecuta y si es conforme o no, se 
realizan unas fichas de conformidades y no conformidades. En estas fichas se incluye el trabajo 
que se está realizando remarcando si la ejecución es correcta o no, y explicando que ocurriría 
si no se ejecutara bien o como se debería ejecutar si el procedimiento es incorrecto. Estas 
fichas se incluyen en el siguiente anexo: 
Anexo J: Fichas de conformidades y no conformidades de calidad 
DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA 
Para complementar toda la documentación anterior se incluyen los siguientes documentos: 
- Ficha sobre la tipología constructiva y de materiales. Se refleja en el siguiente 
anexo: 
Anexo K: Ficha tipología constructiva y materiales 
- Fichas sobre los materiales empleados en la obra durante el tiempo del 
convenio: 
Anexo L: Fichas de materiales 
- Actas de ensayos y albaranes sobre el hormigón: 
Anexo M: Actas de ensayo y albaranes 
CONCLUSIONES 
Realizar esta documentación y seguimiento de la obra es importante para que la ejecución de 
la obra sea correcta. En esta obra no se realiza un seguimiento documental de las calidades de 
la obra, pero in situ sí se realiza el seguimiento y se ordena en ocasiones, por la dirección 
facultativa, la mejor forma de realizar alguna actividad. 
En la parte que se ha sido más estricto durante la obra es en los ensayos de hormigón, éstos sí 
que estaban programados desde el principio y se han llevado a cabo correctamente. 
Realizar una programación del control de la ejecución es conveniente ya que puedes saber en 
cada momento en que punto se encuentra la obra si se va comparando con lo que se va 
ejecutando, y saber en qué momentos se tienen que realizar inspecciones más exhaustivas 
para comprobar que la ejecución es correcta. 
Finalmente, opino que llevar un control de la calidad mediante documentos, y un control de la 
obra en sí, te puede ayudar a tener la obra organizada, saber en cada momento en que punto 
se encuentra, saber lo que se procede a continuación de cada tarea, y la documentación 
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necesaria en cada momento. Es una gran ayuda para llevar la obra con tranquilamente y no 
tener que estar pendiente de acordarse en cada momento que es lo que se tiene que hacer, ya 
que mirando la documentación se observa fácilmente lo que se necesita. 
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ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Y SEGURIDAD Y SALUD 
INTRODUCCIÓN 
En este apartado se va a analizar la documentación sobre seguridad y salud que debe 
presentarse antes y durante la ejecución del edificio, y se va a realizar un análisis sobre la 
seguridad tomada durante la ejecución de la obra. 
La empresa promotora, el Ayuntamiento de L’Alcúdia, aporta el Estudio de Seguridad y Salud 
de la obra, por el que se tiene que hacer un análisis según el Real Decreto 1627/1995 de 24 de 
Octubre sobre la necesidad de dicho Estudio o si con el estudio Básico hubiera sido suficiente. 
A partir del Estudio o Estudio Básico de Seguridad y Salud,  la empresa constructora debe 
realizar el Plan de Seguridad y Salud de la obra y realizar un control mediante actas de la 
Seguridad en la obra. Esta documentación no ha sido facilitada o no ha sido realizada, por lo 
que se rellenan las actas y se realiza el Plan de Seguridad y Salud por el alumno. 
Finalmente mediante fichas de conformidades y no conformidades se llevará a cabo el control 
de la seguridad durante la ejecución de la obra. 
 
 COMPROBACIÓN DEL ESTUDIO O ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
En primer lugar se comprueba que el documento aportado por la empresa promotora es el 
adecuado para esta obra, según el RD 1627/1997, donde se indica que el promotor estará 
obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un estudio de seguridad y salud 
en los proyectos de obras en que se den alguno de estos supuestos: 
a) Que el presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual 
o superior a 75 millones de pesetas (450.759,08€). 
El presupuesto de ejecución por contrata es de 422.006,79€, por lo que por este supuesto no 
es obligatorio la redacción de un estudio de seguridad y salud. 
 
b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborables, empleándose en 
algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 
La duración estimada es de 8 meses, lo que traducido a días sería aproximadamente 160 días 
laborables, pero se estima que el máximo número de trabajadores en la obra 
simultáneamente es de 10, por lo que no es necesario por este supuesto que se redacte un 
estudio de seguridad y salud. 
 
c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 
días de trabajo del total de trabajadores en la obra, sea superior a 500. 
Si se consideran 160 días laborables, con una media estimada de 5 trabajadores por día, se 
supera el límite de 500 de volumen de mano de obra, por lo que por este supuesto es 
obligatoria la redacción de un estudio de seguridad y salud. 
 
d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 
No es ninguno de estos tipos de obra, por lo que no es necesaria la redacción de un estudio 
de seguridad y salud. 
 
Como se ha dicho anteriormente y como marca la norma, al cumplirse uno de los supuestos, la 
obra requiere de un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
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Ya que es el documento aportado por la empresa promotora, se procede a realizar un análisis 
de las diferentes partes del mismo para comprobar si dispone de los contenidos mínimos del 
RD 1627/1997: 
 
 Memoria 
La memoria incluye los datos de la obra y la descripción de la obra, los riesgos a los que se 
somete cualquier persona de la obra o ajena a ella, la prevención de los riesgos con 
protecciones individuales y colectivas, así como la formación de los operarios sobre seguridad 
y de primeros auxilios.  
También se incluye un análisis sobre la seguridad en cada una de las actividades de ejecución 
indicando cómo se debe ejecutar, los riesgos a los que se somete, las medidas preventivas a 
tomar sobre los riesgos y las protecciones individuales y colectivas necesarias en cada 
actividad. Lo mismo se realiza sobre cada maquinaria o herramienta que conlleve un riesgo y 
se tenga previsto usar en cualquier momento dentro de la obra. 
Se especifican las instalaciones provisionales que deben incorporarse, como son los vestuarios, 
comedor, aseos, y también el vallado perimetral y las indicaciones en los accesos de la obra. 
Sobre la instalación provisional eléctrica se indican los riesgos más comunes y sus medidas 
preventivas. 
Finalmente se incluyen los riesgos que no son completamente evitables y las medidas a tomar 
en cada caso. 
 
Pliego de condiciones 
En el pliego de condiciones se incluye por una parte toda la normativa aplicable sobre 
seguridad para la redacción del estudio y de cumplimiento a la hora de la ejecución de la obra. 
Por otra parte se incluyen las condiciones particulares de los medios de protección –
individuales y colectivos -, de las maquinarias, de la instalación eléctrica y de los servicios de 
higiene y bienestar – aseos, vestuarios y comedor-, y también se indica cómo debe organizarse 
la obra, indicando que se debe nombrar un servicio de prevención y las obligaciones de éste. 
Se indica también que el contratista debe disponer de seguro de responsabilidad civil y de toda 
la obra. 
 
Mediciones y presupuesto 
Las mediciones y el presupuesto se incluyen en un mismo documento, realizándolos al mismo 
tiempo. 
Se incluyen todas las unidades y elementos de seguridad proyectados, como son las 
protecciones individuales, las protecciones colectivas, las señalizaciones y vallados, las 
instalaciones de higiene y bienestar y la medicina preventiva (botiquín). 
El resumen del presupuesto es el siguiente: 
 
1 PROTECCIONES INDIVIDUALES          229,20€ 
2 PROTECCIONES COLECTIVAS, SEÑALIZACIONES Y VALLADOS   2.225,24€ 
3 INSTALACIONES DE HIGIENE Y BIENESTAR            594,44€ 
4 MEDICINA PREVENTIVA           354,27€ 
Total .............................................................................................:  3.403,15€ 
 
Planos 
Los planos que se incluyen en el estudio son los siguientes: 
- Situación de la obra 
- Situación del centro médico 
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- Organización de la obra durante la excavación 
- Organización de la obra en planta baja. Protecciones colectivas 
- Organización de la obra en la planta de cubierta. Protecciones colectivas 
- Detales delas casetas provisionales 
- Señales y protecciones individuales 
- Teléfonos de emergencia 
Se incluye en los planos todos los elementos auxiliares y maquinarias con sus medidas de 
seguridad y las protecciones colectivas que deben llevar durante su uso. 
Se detecta en los planos alguna incongruencia ya que existe una leyenda sobre la ubicación de 
algunos medios auxiliares pero todos no aparecen reflejados en los planos. 
 
Se ha comprobado que toda la información del estudio de seguridad y salud es coherente con 
el proyecto de ejecución. Se adjunta a éste documento el Estudio de Seguridad y Salud 
realizado por la empresa promotora: 
 
Anexo N: Estudio de Seguridad y Salud 
 
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
A partir del estudio de seguridad y salud, la empresa contratista debe elaborar el Plan de 
Seguridad y Salud basándose en el RD 1627/1997, donde se indica el contenido del mismo. Lo 
ideal es que el Plan de Seguridad y Salud fuese redactado por alguien que conozca los medios 
existentes en la empresa, los procedimientos de trabajo, tenga conocimientos técnicos y 
también de prevención de riesgos laborales, un técnico de un servicio de prevención ajeno o la 
persona designada por el contratista para su elaboración y/o asegurar su cumplimiento. 
Al tratarse de una obra pública, la aprobación del Plan de Seguridad y Salud queda a cargo de 
la Administración Pública adjudicataria de la obra previo informe favorable del Coordinador de 
Seguridad y Salud. 
Se desconoce si se ha realizado el Plan de Seguridad y Salud, ya que no se ha tenido contacto 
con la empresa constructora, por lo que a continuación se muestra el contenido que debe 
llevar el Plan de Seguridad y Salud, que debe ser redactado por la empresa constructora ya que 
es la que conoce los medios que se van a usar para cumplir con la seguridad, basándose en los 
contenidos que debe tener  según el RD 1627/1997: 
 
CONTENIDO DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD 
DATOS GENERALES 
- Datos del proyecto 
- Memoria descriptiva 
- Características de la obra 
- Descripción de los trabajos a realizar 
- Memoria firmada y sellada por la empresa 
- Pliego de condiciones firmado y sellado por la empresa 
- Mediciones y presupuesto firmados y sellados por la empresa 
- Planos firmados y sellados por la empresa 
- Identificación del Servicio de Prevención 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
- El presupuesto debe coincidir con el del Estudio, puede variar el contenido ya 
que lo que realmente se proyecta es lo que marca la empresa constructora, que sabe 
de los medios que dispone.  
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RECURSOS PREVENTIVOS 
- Acta de justificación del recurso preventivo 
- Debe estar presente en la redacción del plan 
- Debe incluirse en el presupuesto 
- En el pliego se indican sus obligaciones 
- Debe indicarse a quién se nombra como recurso preventivo y la formación que 
tiene sobre Seguridad y Salud 
MAQUINARIA A UTILIZAR 
- Incluir las características de la maquinaria que se va a utilizar 
- Aportar el manual de instrucciones de las maquinarias a utilizar 
- Riesgos a los que se exponen los operarios en cada maquinaria 
- Medidas preventivas específicas de cada maquinaria 
- Marcado CE de cada maquinaria o documento del cumplimiento del RD 
1215/1997 
MEDIOS AUXILIARES A UTILIZAR 
- Incluir las características de los medios auxiliares que se van a utilizar 
- Aportar las instrucciones de montaje y desmontaje que deben seguir los 
operarios, así como las de mantenimiento y utilización 
- Riesgos a los que se exponen los operarios  
- Medidas preventivas 
PROTECCIONES COLECTIVAS  
- Indicar las protecciones colectivas que realmente se van a utilizar en la obra, si 
difieren o no del estudio de seguridad y salud 
- Indicar las características de las protecciones colectivas que se van a usar 
- Aportar las instrucciones de montaje y desmontaje, así como las de 
mantenimiento y utilización 
- Indicar las medidas preventivas que deben seguirse a la hora del montaje y 
desmontaje de las protecciones colectivas 
PROTECCIONES INDIVIDUALES 
- Indicar las protecciones individuales que realmente se van a utilizar en la obra, 
si difieren o no del estudio de seguridad y salud 
- Indicar las características de las protecciones individuales que se van a usar 
- Aportar las instrucciones de mantenimiento y utilización 
ELEMENTOS PROPIOS DE LA EMPRESA 
- Entregar a los trabajadores la información por parte de la empresa 
constructora de las medidas de seguridad y salud que se toman en la obra 
- Realización de un organigrama de actuación de la empresa 
- Realización de un organigrama que refleje las responsabilidades de cada 
técnico en caso de accidente o urgencia 
- Plan de formación de cada trabajador en materia de prevención en seguridad y 
salud en general 
- Plan de formación en materia de seguridad y salud para los trabajadores que 
realicen alguna tarea específica 
- Plan de emergencia que en el caso de urgencia indica el protocolo a seguir 
PLAN DE EMERGENCIA 
- Se determinan las acciones y medidas necesarias que deben adoptarse en caso 
de accidente 
- Plano del itinerario al centro de salud más próximo 
- Redacción del protocolo a seguir en caso de urgencia 
- Indicar los teléfonos de urgencia 
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- Definición de las responsabilidades en caso de accidente 
REUNIONES DE COORDINADOR 
- Se programarán las reuniones con el coordinador de seguridad, indicando la 
fecha y el número de reuniones a realizar 
PLANNING 
- Se realizará un planning inicial que se indique las medidas de seguridad que se 
deben tomar en cada fase de la obra 
PLANOS 
Los planos que se deben incluir son los siguientes: 
- Plano de situación 
- Plano de emergencias 
- Plano de la organización de la obra 
- Planos de detalle de las protecciones 
- Planos de detalle de los medios auxiliares 
- Planos de la organización y servicios de higiene 
- Planos de situación de las protecciones colectivas 
- Planos de detalle de la instalación eléctrica provisional de obra 
Todos estos planos están incluidos en el estudio de seguridad y salud aportado en el apartado 
anterior, pudiendo ser los mismos planos para el plan si no existieran modificaciones o 
cambios de medios auxiliares o protecciones colectivas. 
Después de ver el estudio y realizar el seguimiento de la obra, el constructor al realizar el plan 
debería de haber realizado algunos cambios en los planos del estudio para adaptarlos a lo que 
se ha realizado respecto a la seguridad. Estos aspectos son los siguientes: 
- Eliminar la grúa torre de los planos ya que no se ha usado en ningún momento, 
y en su lugar se ha usado la grúa del camión, ya que la altura del edificio no era muy 
elevada y la constructora ha decidido optar por no contratar la grúa torre. En el 
estudio están incluidos los riesgos y las medidas de seguridad en el uso del camión-
grúa, ya que también estaba contemplado su uso. 
- Adaptar la organización de la obra a la que realmente ha sido, si realmente se 
sabía que iba a ser esa la organización. Para aclarar este punto se realiza el plano de la 
organización de la obra de nuevo adaptándolo a lo que se ha realizado realmente en 
obra:  
Anexo O: Plano de organización de la obra. 
 
ORGANIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA OBRA 
La organización de la seguridad en la obra debe llevarse a cabo por la empresa contratista, 
mediante unos documentos cuya pretensión es organizar el desarrollo y cumplimiento del Plan 
de Seguridad y Salud, de forma que permitan el seguimiento de éste y a la vez compongan la 
base documental acreditativa del control y prevención de riesgos laborales y sirvan para uso y 
consulta de todos los agentes intervinientes en la seguridad de la obra. 
El coordinador de Seguridad y Salud debe supervisar siempre estos documentos y autorizar si 
son válidos y suficientes los entregados por la empresa constructora. 
Será condición imprescindible para la aprobación del Plan de Seguridad y Salud por parte del 
Coordinador en fase de ejecución, la inclusión en el Plan redactado por la empresa 
constructora de esta documentación, así como su compromiso de cumplimentarla y hacerla 
llegar a los responsables en materia de seguridad y salud. 
Esta documentación no ha sido facilitada por la empresa constructora o no se ha realizado, por 
lo que se procede a cumplimentar las actas tipo para dejar constancia de cómo debería 
rellenarse dicha documentación. 
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Comentar que algunas de las fichas se han rellenado a partir de lo acontecido en la obra, es el 
caso de las actas relacionadas con las empresas subcontratistas, ya que hubo personas ajenas 
a la empresa contratista realizando trabajos en la obra; también es el caso del acta sobre 
accidentes, ya que hubo un operario que le ocurrió lo citado en el acta, aunque no se llevó a 
cabo ninguna medida de seguridad al respecto. 
La documentación se refleja en el siguiente anexo: 
Anexo P: Documentación, Controles y Actas 
 
CONFORMIDADES Y NO CONFORMIDADES 
Durante la ejecución de la obra, mediante fichas de conformidades y no conformidades, se 
realiza un análisis sobre la seguridad que se lleva a cabo en la obra, si se toman las medidas de 
seguridad al usar las maquinarias o equipos, si los operarios usan los EPI’s adecuados en cada 
momento y si se instalan las protección colectivas adecuadas a cada fase de obra. 
Durante el transcurso de la obra, se producen dos fases respecto a la seguridad, motivadas por 
la presencia del inspector de trabajo. Antes de la visita del inspector, los operarios no usaban 
los EPI’s adecuados, en ningún momento se ponían el casco, usaban algunos equipos como 
sierras o radiales sin colocarse los guantes, trabajaban en alturas superiores a 2 metros sin 
instalar ninguna protección colectiva como redes o barandillas... Dialogando con los operarios, 
ésta falta de seguridad la argumentan diciendo que si se tuvieran que instalar todas las 
medidas de seguridad no terminarían nunca la obra, un argumento personalmente no válido 
ya que con más trabajadores se pueden instalar las medidas de seguridad más rápidamente, y 
además, por no tener éstas medidas pueden ocurrir accidentes graves e incluso muertes.  
Después de la visita del inspector y con miedo a ser multados por no tener las medidas de 
seguridad adecuadas, los operarios ya utilizan los EPI’s adecuados en cada momento e instalan 
vallas de seguridad en las zonas altas para evitar posibles caídas. 
Las fichas de conformidades y no conformidades en la obra se reflejan en el siguiente anexo: 
Anexo Q: Fichas de conformidades y no conformidades de Seguridad y Salud 
 
CONCLUSIONES 
La seguridad en la obra es muy importante, ya que se evitan accidentes durante el transcurso 
de la ejecución. En esta obra se deja bastante de lado la seguridad, y el uso de los EPI’s y de las 
protecciones colectivas es bastante escaso. 
Es verdad que si se implantan todas las medidas de seguridad se pierde mucho tiempo, pero 
no estoy de acuerdo en que no se deban implantar ya que existe un planning de trabajo o 
Gantt que se realiza antes del inicio de la obra, donde se puede y se debe incluir el tiempo de 
montaje de las protecciones colectivas. También se puede aumentar la mano de obra si el 
montaje de la seguridad es costoso para reducir el tiempo de montaje. 
En la obra se empieza a implantar la seguridad cuando la inspección de trabajo realiza una 
visita, y la empresa constructora quiere evitar que sea multada. Las empresas deben 
concienciarse que la seguridad es importante y puede salvar vidas si se produce algún 
accidente, no es algo que se impone para aumentar el gasto de la obra, y solo si se toca la 
parte económica se debe implantar la seguridad. 
A parte de la implantación, la empresa constructora tampoco realiza la organización de la obra 
ni el plan de seguridad, importante para el seguimiento de la obra en buenas condiciones de 
seguridad. 
Finalmente, mediante las conformidades y no conformidades se comprueba la falta de 
seguridad en la obra y como escasean las protecciones colectivas durante la ejecución, 
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empezándose a usar, como he dicho anteriormente, a partir de la visita de la inspección de 
trabajo. 
Se debe concienciar a toda persona relacionada con la obra de la importancia de la seguridad 
en la obra, ya que, aunque es un trabajo que conlleva más riesgos que muchos otros, hay que 
intentar evitarlos y que se produzcan los mínimos accidentes o que incluso no se produzcan, y 
eso se consigue entre todos. 
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PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO ECONÓMICO DE LA 
EJECUCIÓN 
Introducción 
El seguimiento económico de la obra se realiza desde el punto de vista de la promotora, el 
Ayuntamiento de L’Alcúdia. La obra en concreto es la Biblioteca Municipal de L’Alcúdia. El 
período de seguimiento va desde el día 1 de abril hasta el día 30 de junio. 
La obra se realiza en una parcela de 482 m2, de forma trapezoidal y siguiendo las alineaciones 
de las calles que envuelven al edificio. Se plantea la ejecución de una sola planta, la cual 
contendrá una sala de lectura, una zona de servicios como son el control, préstamo y servicios, 
almacenamiento de libros, local técnico, aseos y despacho y finalmente una zona en el que se 
albergará una hemeroteca, mediateca, taquillas, zona vending y sala de lectura infantil. El 
presupuesto de ejecución material asciende a 274.550,00€. 
La Biblioteca Municipal es un edificio público, por lo que el ayuntamiento decide contratar la 
empresa constructora mediante el procedimiento abierto. La forma de contratación se rige a la 
Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). La empresa a la que finalmente se le adjudica la 
ejecución de la obra es SOL I SOSTRE, S.L. 
Según se especifica en el pliego de condiciones del proyecto, los pagos se realizarán mediante 
certificaciones mensuales a origen, donde la empresa contratista realizará la valoración 
mensual respecto a la medición correspondiente, que se entregará al ayuntamiento para su 
cobro, siendo la Dirección Facultativa la encargada de corroborar que la certificación es 
correcta. No se realizará revisión de precios ya que el período de ejecución es menor de un 
año. EI material acopiado a pie de obra, podrá certificarse por indicación expresa y por escrito 
del Propietario hasta el noventa por ciento (90 por 100) de su importe.  
La obra se ejecutará en un plazo de 8 meses a partir de la aprobación del acta de replanteo. 
Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en demora respecto 
al cumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la 
resolución del contrato o por la imposición de las penalidades diarias en la proporción de 0,60 
euros por cada 1.000 euros del precio del contrato. Dicha cuantía se fundamenta en el hecho 
que el plazo de ejecución propuesto en la licitación resulta uno de los elementos 
fundamentales para su adjudicación. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un 
múltiplo del 5 por ciento del precio del contrato, el órgano de contratación estará facultado 
para proceder a la resolución del mismo o acordar la continuidad de su ejecución con 
imposición de nuevas penalidades. 
 
Descripción del método 
Para el seguimiento económico se utiliza toda la información incluida en el proyecto 
relacionada con la parte económica. Esta información es el presupuesto del proyecto y el 
Planning Valorado basado en la programación inicial. Se adjuntan estos documentos: 
Anexo R: Mediciones, precios y presupuesto 
Anexo S: Programa de trabajos y Gantt Valorado 
 
El método seguido consiste, por una parte, en una recopilación de datos sobre lo que se 
pretende realizar o lo que se prevé realizar; y por otra parte la realización de un Diagrama de 
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Gantt con los datos reales de ejecución y las correspondientes certificaciones mensuales, 
realizadas a origen. Todo esto para realizar un análisis  y una comparativa de lo que se ha 
previsto ejecutar con lo que realmente se ha ejecutado. 
Además se realiza un histograma de cargas reales, ya que se conoce en cada momento los 
operarios que trabajan en la obra y un análisis de precios contradictorios que van apareciendo 
durante el período del convenio. 
Contenido y elaboración de datos  
Programación prevista 
La duración del convenio está comprendido entre el día 1 de abril al día 30 de junio, lo que 
resultan 3 meses. El análisis económico es de estos meses, por lo que para tener más claro el 
trabajo que se realiza durante éste período, se extrae la parte del Gantt con la valoración de lo 
que se prevé ejecutar durante éste tiempo: 
 
Tabla 4 Gantt de actividades previstas. 2014. Proyecto de Ejecución Biblioteca Municipal 
CAPÍTULO IMPORTE ABRIL MAYO JUNIO 
                        
ALBAÑILERIA 25.921,59 €                     
                        
FÁBRICA DELADRILLO CARAVISTA 15.151,00 €                     
                        
FÁBRICA DE LADRILLO HD+TABICÓN 8.586,73 €                     
                        
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE 2.183,86 €                     
                        
CUBIERTAS 7.879,24 €                     
                        
CUBRICIÓN DE TEJA CERÁMICA 7.499,50 €                     
                        
CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA 379,74 €                     
                        
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y 
VIDRIOS 20.774,10 €                     
                        
CARPINTERIA METÁLICA 17.606,94 €                     
                        
CARPINTERIA DE MADERA 2.202,82 €                     
                        
CERRAJERIA 964,34 €                     
                        
INSTALACIONES 35.491,26 €                     
                        
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y 
ALUMBRADO 17.964,26 €                     
                        
INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y 
SANEAMIENTO 2.773,56 €                     
                        
INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN 14.753,44 €                     
                        
SEGURIDAD Y SALUD 1.853,24 € 
 
                  
 
 
 
 
         
 
 
 
  
 
           
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 91.919,43 € 19.798,95 € 27.192,94 € 44.927,54 € 
PEM ACUMULADO   19.798,95 € 46.991,89 € 91.919,43 € 
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Histograma de cargas 
La empresa constructora SOL I SOSTRE, S.L., se encarga prácticamente de todos los trabajos, 
por lo que los operarios en la obra durante los tres meses del convenio son los mismos, 
excepto en  el momento de ejecución de las vigas metálicas, donde el soldador era contratado 
ajeno a la empresa contratista. En todo momento no estaban el mismo número de operarios, 
por lo que a continuación se detalla el número de operarios de cada día, en un histograma de 
cargas: 
 
HISTOGRAMA ABRIL
 
 
Gráfico 1  Histograma Abril. 2014. Fuente propia 
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HISTOGRAMA MAYO 
 
Gráfico 2 Histograma Mayo. 2014. Fuente propia 
 
HISTOGRAMA JUNIO 
 
Gráfico 3 Histograma Junio. 2014. Fuente propia 
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Relaciones valoradas 
Mensualmente se realizan las certificaciones. Éstas se realizan a origen y se incluye la medición 
de lo que se ha ejecutado en el mes y un resumen por capítulos. Se adjuntan las certificaciones 
de los 3 meses de convenio y  el certificado que realiza el arquitecto para que el ayuntamiento 
realice los pagos a la constructora: 
Anexo T: Certificaciones
A continuación se muestra el coste de cada mes de ejecución de la obra: 
 
Gráfico 4 Costes mensuales reales. 2014. Fuente propia 
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Diagrama de gantt 
Con los datos reales de las certificaciones, se realiza un Gantt valorado, con los costes de cada 
mes de convenio, para poder compararlo con la previsión hecha al inicio de la obra: 
 
Tabla 5 Gantt de actividades reales. 2014. Fuente propia 
CAPÍTULO IMPORTE ABRIL MAYO JUNIO 
                            
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 51.072,04 €                         
                            
CIMENTACIÓN 18.013,39 €                         
                            
ESTRUCTURA 33.058,65 €                         
                            
ALBAÑILERIA 1.909,84 €                         
                            
FÁBRICA DE LADRILLO HUECO DOBLE 1.909,84 €                         
                            
CUBIERTAS 4.581,24 €                         
                            
CUBIERTA DE PANEL DE CHAPA 4.581,24 €                         
                            
INSTALACIONES 855,68 €                         
                            
INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO 424,20 €                         
                            
INSTALACIÓN DE FONTANERIA Y 
SANEAMIENTO 431,48 €                         
                            
SEGURIDAD Y SALUD 1.361,26 €                         
                            
GESTIÓN DE RESIDUOS 1.270,02 €                         
                            
IMPREVISTOS 1.910,05 €                         
                            
CONTROL DE CALIDAD 1.035,70 €                         
              
TOTAL PRESUPUESTO EJECUCIÓN 
MATERIAL 63.995,83 € 28.502,14 € 17.562,00 € 17.931,69 € 
PEM ACUMULADO   28.502,14 € 46.064,14 € 63.995,83 € 
 
Precios contradictorios 
Relación precios contradictorios con justificación, previo descompuesto y repercusión sobre lo 
previsto (si no existen valoración de al menos dos unidades de obra ejecutadas) 
Los precios contradictorios son los precios de las unidades de obra no previstas en el contrato. 
En los tres meses del convenio aparecen dos precios contradictorios, los dos en el primer mes, 
a continuación se analizan uno a uno: 
- El primer precio contradictorio que aparece es en la modificación de la arqueta 
del patio del edificio colindante. Esta modificación se debe a que el edificio era todo 
uno, y toda el agua del desagüe recaía en una fosa que había en la parcela de la 
biblioteca. La canalización se ha desviado a un pozo subterráneo y la arqueta se ha 
modificado y se ha realizado más grande para que se pueda realizar la limpieza 
adecuadamente. Cabe destacar que la definición realizada en la certificación no es 
correcta, dice: “ud modificación de arqueta…”, la definición correcta sería empezar 
diciendo “ud arqueta…”, tal y como se describe en el precio. El precio de la arqueta 
con la canalización al pozo queda de la siguiente manera: 
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Tabla 6 PCD Arqueta. 2014. Fuente propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DESCOMPUESTO 
      Nº Orden DESCRIPCIÓN 
      18.2 Ud  Arqueta en interior de patio de antiguo cuartel y suministro y colocación 
de tubería de desagüe de diámetro 250 mm hasta pozo existente en el 
solar de la biblioteca. El precio incluye la limpieza de las conducciones 
existentes con camión cuba. 
      COSTES DIRECTOS 
         Rendimiento Descripción Precio Importe 
      0,370 h Oficial 1ª construcción 18,88 € 6,99 € 
0,370 h Peón especializado construcción 18,37 € 6,80 € 
1,000 U Arqueta cuadrada 100x100m 416,33 € 416,33 € 
15,000 m Tubería de desagüe Ø250mm 89,23 € 1.338,45 € 
      Costes Directos Complementarios 5% 88,43 € 
      COSTES INDIRECTOS 3% 53,06 € 
      
    
TOTAL P.C.D.: 1.910,05 € 
 
- El segundo precio es debido a que la estructura se cambia de soportes 
metálicos a soportes de hormigón armado. La constructora realiza la consulta a la 
dirección facultativa sobre el cambio por poseer mejores medios para la realización, y 
como los soportes van ocultos y previa recalculación de la estructura por el arquitecto, 
se aprueba el cambio. La descripción que se realiza en la certificación no es correcta, 
dice: “m2 formación de soporte…”, donde la definición correcta seria empezar 
diciendo: “m2 soporte…”, tal y como se indica en el precio. Para poder calcular el 
precio, antes se ha tenido que calcular el precio auxiliar del encofrado metálico. A 
continuación se muestra el precio auxiliar y el precio contradictorio, en ese orden: 
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Tabla 7 Precio Auxiliar Descompuesto 1. 2014. Fuente propia 
PRECIO AUXILIAR DESCOMPUESTO 1 
      Nº Orden DESCRIPCIÓN 
      P.A.D. 1 m2  Encofrado metálico de pilares cuadrados o rectangulares de hormigón, 
con placas de 50x50 cm, parte proporcional de arranque y escuadra, 
incluso aplomado, desencofrado, limpieza y almacenamiento, 
estimándose 50 usos. 
      COSTES DIRECTOS 
         Rendimiento Descripción Precio Importe 
      0,370 h Oficial 1ª construcción 18,88 € 6,99 € 
0,370 h Peón especializado construcción 18,37 € 6,80 € 
0,200 l Desencofrante líquido 4,05 € 0,81 € 
4,500 u Amtz pl met encf 50x50cm 50 usos 1,51 € 6,81 € 
0,100 u Amtz pza arr 500 pl met 50 usos 0,65 € 0,07 € 
0,100 u Amtz ecsd crr 141 pl met 50 usos 0,25 € 0,03 € 
      Costes Directos Complementarios 5% 1,07 € 
      COSTES INDIRECTOS 3% 0,64 € 
      
    
TOTAL P.A.D. 1: 23,21 € 
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Tabla 8 PCD Soporte rectangular o cuadrado. 2014. Fuente propia 
PRECIO CONTRADICTORIO DESCOMPUESTO 
      Nº Orden DESCRIPCIÓN 
      3.2.8 m3  Soporte rectangular o cuadrado, realizado con hormigón armado HA-
25/B/20/IIa fabricado en central y vertido con cubilote, con una 
cuantía aproximada de acero UNE-EN 10080 B 500 S de 117 Kg/m3. 
Encofrado y desencofrado con chapas metálicas reutilizables. Incluye: 
replanteo, colocación de las armaduras con separadores 
homologados, montaje del encofrado, vertido y compactación del 
hormigón, desencofrado, curado del hormigón, reparación de 
defectos superficiales. Ejecución de los soportes en varias fases 
verticales por parada obligatoria para ejecución del anclado de 
dinteles, vigas u otros elementos. Criterio de medición de proyecto: 
Volumen medido según documentación gráfica de Proyecto. 
      COSTES DIRECTOS 
         Rendimiento Descripción Precio Importe 
      0,370 h Oficial 1ª construcción 18,88 € 6,99 € 
0,370 h Peón especializado construcción 18,37 € 6,80 € 
0,500 h Oficial 1ª ferrallista 15,75 € 7,88 € 
0,500 h Ayudante ferrallista 15,06 € 7,53 € 
0,200 h Vibrador gasolina aguja Ø30-50mm 2,00 € 0,40 € 
1,050 m3 H-25 blanda TM 20 IIa 45,66 € 47,94 € 
117,000 Kg Acero B 500 S elaborado 2,26 € 264,42 € 
10,000 m2 
Encofrado metálico pilar < 3,5m 40x50 75 
usos 23,21 € 232,08 € 
      Costes Directos Complementarios 5% 28,70 € 
      COSTES INDIRECTOS 3% 17,22 € 
      
    
TOTAL P.C.D.: 619,95 € 
 
 
 
La repercusión de estos precios contradictorios es diferente en cada caso. El precio de la 
modificación de la arqueta supone un gasto extra a la obra ya que no estaba contemplado en 
ella, este gasto se incluye en un capítulo reservado para imprevistos por lo que realmente no 
aumenta el coste de la obra, pero el margen para los imprevistos se reduce.  
Por otro lado, el precio de los pilares de hormigón supone rebajar los gastos ya que es más 
económico realizar estos pilares que no realizarlos metálicos. La dirección facultativa decide 
que al ahorrarse dinero la empresa constructora en este cambio, esta diferencia se tendrá que 
añadir en alguna otra partida de la obra, ya sea realizando alguna mejora o aumentando 
alguna calidad de los productos. 
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Análisis de los resultados 
Después de la recopilación de datos, a continuación se realiza una comparativa mediante un 
Gantt sobre lo que se preveía ejecutar y lo que se ha ejecutado: 
 
Tabla 9 Gantt comparativo real y previsto. 2014. Fuente propia 
CAPÍTULO ABRIL MAYO JUNIO 
   
                          
   
CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA                         
   
                          
   
ALBAÑILERIA                         
   
                          
   
ALBAÑILERIA                         
   
                          
   
CUBIERTAS                         
   
                          
   
CUBIERTAS                         
 
  REAL 
                          
   
INSTALACIONES                         
 
  PREVISTO 
                          
   
INSTALACIONES                         
   
                          
   
CARPINTERIA, CERRAJERIA Y VIDRIOS                         
   
                          
   
SEGURIDAD Y SALUD                         
   
                          
   
SEGURIDAD Y SALUD                         
   
                          
   
GESTIÓN DE RESIDUOS                         
   
                          
   
IMPREVISTOS                         
   
                          
   
CONTROL DE CALIDAD                         
    
Analizando este Gantt, en abril se estaba realizando la cimentación y estructura, cuando lo que 
estaba previsto realizar eran las cubiertas, en mayo la principal tarea era la estructura donde 
estaba previsto realizarse toda la tabiquería y finalmente en junio se estaba realizando la 
tabiquería y estaba previsto ejecutarse las instalaciones y la carpintería. Se observa que se 
lleva un retraso aproximadamente de un mes, y conociendo el proyecto, esto se debe a que el 
comienzo de la obra se hizo más tarde de lo previsto y además surgieron unos pozos no 
previstos que se tuvo que detener la obra unos días hasta saber cómo solucionar el problema. 
Debido al retraso, la comparación económica mensual no corresponde con los mismos 
capítulos de la obra, pero sirve para ver el gasto que se preveía antes de la obra y el gasto que 
realmente se ha tenido en ese mes. A continuación se muestra el gráfico comparativo de los 
costes reales y previstos tanto mensuales como acumulados, sólo de los 3 meses del convenio: 
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Gráfico 5 Comparación de costes reales y previstos. 2014. Fuente propia 
 
Se observa que en la previsión, el coste va aumentando ya que los dos primeros meses se 
esperaba realizar la tabiquería y las cubiertas, y el tercer mes las instalaciones y la cerrajería, 
que lleva un mayor gasto. Realmente en estos meses se ha tenido un gasto de más a menos, al 
revés de lo previsto, ya que los primeros meses estaban realzando la estructura y el tercer mes 
la tabiquería. 
A parte del mayor retraso que ha sido no empezar la obra en los plazos previstos, durante los 
tres meses se han producido pequeños retrasos provocados por los días de lluvia o los días de 
fiesta no contemplados. Al final del convenio las obras se paralizaron una semana a causa de 
que las placas alveolares para la cubierta no habían llegado a tiempo. 
Finalmente, no se había tenido ninguna previsión de mano de obra, por lo que no se puede 
realizar una comparativa, en el apartado anterior se observa el histograma de cada mes de los 
operarios que realmente ha habido en la obra. El número de operarios ha oscilado entre los 3 y 
los 4 operarios, que observando el transcurso de la obra y las actividades, la empresa tenía a 
los operarios asignados a la obra y ellos iban trabajando, sin atender a la necesidad de los 
trabajos, ya que a veces se echaba en falta algún operario más para que el ritmo de trabajo 
fuera más fluido. 
Conclusiones 
Realizar un buen seguimiento económico es muy importante, ya que puede evitar cambios en 
los costes inesperados. En la obra, el control no ha sido exhaustivo pero se ha ido llevando 
bien, en todo momento intentando ceñirse a lo estipulado en el proyecto, y si había algún 
cambio que hacía cambiar el coste de alguna partida, ese aumento o diminución se suplía en 
otra partida. 
El retraso inicial no influye en el presupuesto ya que es un desplazamiento temporal de toda la 
obra. El jefe de obra, prevenía las tareas que se iban sucediendo, evitando cualquier retraso 
que aumentara el coste de la obra, pero al final de los meses del convenio, inevitablemente se 
produce un retraso ya que las placas alveolares llegan una semana más tarde de lo previsto y 
no se podía realizar otra tarea. 
28
.5
02
,1
4 
€ 
17
.5
62
,0
0 
€ 
17
.9
31
,6
9 
€ 
19
.7
98
,9
5 
€ 
27
.1
92
,9
4 
€ 
44
.9
27
,5
4 
€ 
€28.502,14  
€46.064,14  
€63.995,83  
€19.798,95  
€46.991,89  
€91.919,43  
0 € 
10.000 € 
20.000 € 
30.000 € 
40.000 € 
50.000 € 
60.000 € 
70.000 € 
80.000 € 
90.000 € 
100.000 € 
ABRIL MAYO JUNIO
REAL MENSUAL
PREVISTO
MENSUAL
REAL ACUMULADO
PREVISTO
ACUMULADO
Seguimiento de la obra “ACONDICIONAMIENTO  
ESPACIO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL” en l’Alcúdia 
Francesc Martínez Masanet                                                                             55 
 
Donde más errores se han tenido, en mi opinión, es en la mano de obra, a mayor mano de 
obra no necesariamente aumenta el coste final, ya que si se intenta rentabilizar el trabajo, en 
algunos momentos se podría haber aportado más mano de obra, acortando los plazos y 
terminando antes algunas tareas. 
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Valoración/conclusión 
 
En conclusión al seguimiento de la obra “Acondicionamiento espacio para biblioteca 
municipal” en l’Alcúdia, el objetivo se ha cumplido. En las fases que se ha dividido el proyecto, 
me gustaría destacar lo siguiente: 
- En la parte de análisis y estudio del proyecto he podido ampliar mi capacidad de 
análisis y comprensión de documentación técnica, he podido comparar los 
documentos de un proyecto real, he podido observar las incongruencias e 
incoherencias que se producen en la redacción del proyecto y así poder anticiparme a 
a la ejecución de las fases de obra que podrían estar erróneas. El análisis y estudio del 
proyecto es una parte fundamental para poder realizar una buena ejecución de la 
obra. 
- En cuanto al diario de obra, donde he ido anotando cada día las tareas que se 
realizaban, con cuantos operarios, que materiales se suministraban… entre otros 
parámetros, he podido realizar un seguimiento bastante preciso que me ha permitido 
completar otros apartados del proyecto, pudiendo decir que uno de los más 
importantes porque me ha servido de guía durante casi toda la elaboración del TFG.  
- Para el seguimiento de la calidad, he tenido que redactar muchos documentos y he 
comprobado que para realizar un seguimiento exhaustivo de la calidad hay que tener 
muchas cosas en cuenta, como es la programación, anticiparse a las actividades para 
tener los materiales en obra a tiempo… 
- Por lo que respecta al seguimiento de la seguridad y salud, he podido comprobar que 
en obra no se mantiene una seguridad correcta, faltan muchas medidas y los operarios 
no son conscientes de la necesidad de la seguridad. He tenido que redactar 
documentos que los tendría que haber redactado la empresa constructora y que son 
necesarios para mantener la seguridad en la obra. 
- En el seguimiento económico he podido comprobar las variaciones que se producen 
respecto al precio previsto y el retraso que se ha ido produciendo durante el 
transcurso de la obra, algunas veces por causas naturales, como la lluvia, y otros por 
mala previsión de materiales que se ha tenido que parar la obra. 
 
En todos estos apartados he podido aplicar conocimientos adquiridos en casi todos los ámbitos 
de enseñanza de la titulación, y he podido afianzar algunos conocimientos en algunos casos y 
recordar algunos aspectos en otros. Creo que ha sido una experiencia bastante enriquecedora 
ya que he podido seguir una obra in situ, algo difícil en estos tiempos, y he podido contrastar 
mis conocimientos con otros profesionales con mucha experiencia en el ámbito de la 
construcción. Finalmente, pienso que este TFG puede servir de ayuda en otras ocasiones para 
tener en cuenta todos los pasos a seguir para llevar a cabo la gestión íntegra de una obra, ya 
que contiene aspectos de todos los campos que se relacionan con la obra.  
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